

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 26/2024 ze dne 16.10.2024

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel **Obec Martinice v Krkonoších**
IČO 00580805
DIČ 00580805
se sídlem Martinice v Krkonoších 131, 512 32 Martinice v Krkonoších
zástupce Leoš Mejvald, starosta
dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **M – SILNICE a.s.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl
B, vložka 430
se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
IČO 42196868
DIČ CZ42196868
zástupce Ing. Jan Kroupa, FEng., místopředseda představenstva,
na základě písemného pověření představenstvem
bankovní spojení Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu 1080015329/0800
dále jako „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.10.2024 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod č. 26/2024, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele realizovat stavební práce, a to vybudování cyklostezky Jilemnice – Martinice v Krkonoších, akci B, jejímž předmětem je vybudování cyklostezky Jilemnice – Martinice v Krkonoších, části 2, v úseku staničení 0,947 km – 1,547 km (dále jen „smlouva“) zadávanou objednatelem v rámci zjednodušeného podlimitního řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Podrobný popis změn závazků ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v přílohách tohoto dodatku.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku jsou změny závazků ze smlouvy spočívající v provedení dodatečných stavební prací (víceprací) a v neprovedení některých původně sjednaných prací (méněprací). Tyto změny vyvstaly v průběhu realizace díla, nebyly v době podpisu smlouvy známy, zhotovitel ani objednatel je nezavinil ani je nemohl předvídat, jsou nezbytné pro dokončení díla a mají vliv na cenu díla.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na úpravě ceny díla, která se navyšuje o částku 83 177,38 Kč bez DPH v rozsahu prací podrobně specifikovaných v přílohách tohoto dodatku.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy a dodatku č. 1 bez DPH	6 532 001,36 Kč
Cena víceprací bez DPH	101 177,50 Kč
Cena méněprací bez DPH	18 000,12 Kč
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací bez DPH	6 615 178,74 Kč
DPH	1 389 187,54 Kč
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	8 004 366,28 Kč

4. Změna díla dle tohoto dodatku představuje nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:
- cena dodatečných stavebních prací upravených tímto dodatkem dle § 222, odst. 6 činí plus 101 177,50 Kč bez DPH,
 - cena neprovedených některých původně sjednaných prací upravených tímto dodatkem dle § 222, odst. 6 činí minus 18 000,12 Kč bez DPH.
- Potřeba nepředvídané změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, zároveň její hodnota je nižší než 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.
5. Termín pro provedení díla zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit dílo a vyfakturovat cenu díla včetně dodatečných víceprací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 1) Změnový list č. 2, 2) Soupis prací.
- Tento dodatek je podepsán elektronicky.
- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku včetně všech jeho příloh na profilu objednatele v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se díla, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem objednateli písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v tomto dodatku.
- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami (dnem podpisu druhé ze smluvních stran).
- Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ho svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva obce Martinice v Krkonoších **č. x ze dne 4. 9. 2025.**

Příloha č. 1 - Změnový list č. 2

Příloha č. 2 – Soupis prací

Za objednatele v Martinicích v Krkonoších

Za zhotovitele v Hradci Králové

.....
Leoš Mejvald
starosta

.....
Ing. Jan Kroupa, FEng.,
místopředseda představenstva,
na základě písemného pověření představenstvem