



Dodatek č. 3 ke

Smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy zhotovitele: 200270-1099-22

číslo smlouvy objednatele: _____

Název díla: **Městys Dolní Cerekev, okres Jihlava, veřejný vodovod, posílení vodního zdroje, intenzifikace úpravní vody**

Místo plnění díla: *k.ú. Dolní Cerekev, ZUJ 587044 Dolní Cerekev, NUTS CZ0632587044 okres Jihlava*

Základní vymezení pojmů:

- a) *Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.*
- b) *Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.*
- c) *Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.*
- d) *Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).*
- e) *Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.*

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: **Městys Dolní Cerekev**
sídlo: 588 45 Dolní Cerekev 107
zastoupený: Ing. Zdeněk Dvořák, starosta
IČ: 00285765
DIČ: CZ00285765
tel.: +420 567 315 014, +420 724 186 092
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 2320681/0100

1.2 Zhotovitel: VHST s.r.o.

sídlo: Kouřimského 2532 , 393 01 Pelhřimov
statutární zástupce: Ing. David Štursa ,jednatel
IČ: 024 64 471
DIČ: CZ02464471
bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., číslo účtu: 288158818/0300
registrace (spis. zn.): C22294 vedená OR u Krajského soudu České Budějovice
tel.: 565 323 133

1.3. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.

1.4. Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů a při potvrzování protokolů o převzetí staveníště, o předání a převzetí dokončeného díla, nebo jeho samostatně odevzdávané části zastupují vždy každý samostatně:

Objednatele:

ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Dvořák, starosta městysu, tel. +420 777 315 782
e-mail: starosta@dolnicerekev.cz
ve věcech technických: technický dozor stavebníka (TDS) – bude stanoven nejpozději ke dni předání staveníště

Zhotovitele:

ve věcech smluvních: Martin Pavlíček, tel. 565 323 133
e-mail info@vhst.cz
ve věcech technických: Pavel Čechák, tel. 565 323 133
e-mail info@vhst.cz

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku ke smlouvě, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé smluvní straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

Předmět Dodatku č. 3 – ZL 10 DSO 100.1. Výsadba zeleně – změna

Změna bodu 4.1. Cena díla

4. Cena díla

4.1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla včetně vedlejších rozpočtových nákladů takto:

<i>Název akce: „Městys Dolní Cerekev, okres Jihlava, veřejný vodovod, posílení vodního zdroje, intenzifikace úpravny vody“</i>	
Cena celkem bez DPH dle Smlouvy o dílo a dodatků č. 1,2,	14 124 336,40 Kč
Dodatek č. 3 - ZL 10	0 Kč
Cena celkem bez DPH dle Smlouvy o dílo a Dodatků č. 1,2,3	14 124 336,40 Kč
DPH 21 %	2 966 110,64 Kč
Cena celkem včetně DPH dle Smlouvy o dílo a Dodatků č.1,2,3	17 090 447,04 Kč

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a tento je sepsán podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Nedílnou součástí Dodatku č. 3 jsou tyto přílohy:

1. ZL 10

V Dolní Cerekvi dne

V Pelhřimově dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Zdeněk Dvořák
starosta městysu Dolní Cerekev

Martin Pavlíček
ředitel VHST s.r.o.

Název akce:

**„Městys Dolní Cerekev, okres Jihlava veřejný vodovod,
posílení zdroje vody , intenzifikace úpravny vody“****ZMĚNA****10**

SCHVÁLENO:

DSO 100.1. Výsadba zeleně – změna

OBJEDNATEL: Městys Dolní Cerekev

Se sídlem: Dolní Cerekev 107, 588 45 Dolní Cerekev

Zastoupení: Ing. Zdeněk Dvořák, starosta

IČ: 00285765

ZHOTOVITEL: VHST s.r.o.

Se sídlem: Kouřimského 2532, Pelhřimov 393 01

Zastoupení: Ing. David Štursa, jednatel

IČ: 02464471

STRUČNÝ POPIS:**DSO 100.1. Výsadba zeleně****POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚN:**

V průběhu realizace při instalaci bezpečnostní kamery byla zjištěna kolize výhledu bezpečnostní kamery na vjezdovou bránu, a proto bylo dohodnuto přemístění dřevin z pozemku na parc. č. 1357/2 k.ú. Dolní Cerekev (dřeviny – třešeň ptačí (8 ks) + javor mléč (1 ks)), na pozemek na parc.č. 1357/3 k.ú. Dolní Cerekev podél příjezdové cesty k areálu . Oba tyto pozemky jsou dotčeny stavbou „Městys Dolní Cerekev, okres Jihlava veřejný vodovod, posílení zdroje vody , intenzifikace úpravny vody“, tudíž se jedná o povolené pozemky. Změna nemá dopad do ceny díla.

Dle odstavce 6) §222 zákona 134/2016 sb. o veřejných zakázkách nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

DOPAD DO CENY: 0,00 Kč**SEZNAM PŘÍLOH:**

- Příloha č 2 – Situace

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

10

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

Změna nebude mít dopad do celkového konečného termínu dokončení

Datum: 8.11.2024

Jméno: PAVEL ČEČÁK

Podpis:


VÝSTAV S.R.O.
Kouřimská 2532, 393 01 Pelhřimov
IČO: 024 64 471, DIČ: CZ 024 64 471

VYJÁDRĚNÍ AD PROJEKTANTA:

PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM

Datum:

8.11.2024

Jméno:

Vladimír Klička

Podpis:


Ing. Vladimír Klička
Bořšov 57, 588 05 Dušejov
Provoz: U Koželuhů 4853/4,
586 01 Jihlava
IČ: 62796836, DIČ: CZ 62796836

SOUHLAS INVESTORA:

PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM

Datum:

8.11.2024

Jméno:

Zdeněk Dvořák

Podpis:



KONTROLA TDI:

ZMĚNU SCHVALUJI

Datum:

8.11.2024

Jméno:

MIROSLAV ŽETI

Podpis:



○ DŘEVINA
TŘEŠEN PLATČÍ

○ JAVOR MLEČ

