

DODATEK Č. 3

ke Smlouvě o dílo „PD - Přemostění Trusovického potoka a propojovací komunikace pro osobní dopravu v obci Bělkovice - Laštány“ uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku a v části C podle ustanovení § 2430 a násl. občanského zákoníku zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dodatek“)

Smluvní strany:

Objednatel:	Obec Bělkovice – Laštány
se sídlem:	Bělkovice Laštány 139, 78316 Dolany
zastoupený:	Ing. Tomášem Němčicem – starostou obce
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.,
Číslo účtu:	296722087/0300
IČO:	00298654
DIČ:	CZ00298654

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:	Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
adresa:	Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
zastoupený	Ing. Milošem Buriancem, jednatelem společnosti
zástupce pro věci technické:	Ing. Miloš Burianec, jednatel společnosti
bankovní spojení:	ČSOB a.s. Hradec Králové
Číslo účtu:	194021669/0300
IČO:	27466868
DIČ:	CZ27466868
Zápis v OR:	Krajský soud v Hradci králové, oddíl C, vložka 20666

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Předmětem Dodatku je změna termínu dodání „PD - Přemostění Trusovického potoka a propojovací komunikace pro osobní dopravu v obci Bělkovice - Laštány“ na základě smlouvy o dílo ze dne 21.11.2023 a dodatku č.2 ze dne 07.10.2024 (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Předmětem Dodatku je vyčíslení víceprací, které byly provedeny nad rámec smlouvy o dílo ze dne 21.11.2023.

2. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se dohodly na následujících vícepracích nad rámec Smlouvy.

Provedené více práce:

Doměření

Doměření prostoru na straně Bělkovic a na straně Laštan. Potřeba doměření byla vyvolána požadavkem ČEZu – umístění nové polohy trafostanice VN a požadavkem na umístění 4 parkovacích míst před řadovými domy.

Cena zaměření – zpracovala firma Geo Marchovský s.r.o.

10 000,- bez DPH

Návrh stavby - varinata č.1

Byly provedeny tyto práce:

- | | |
|---|--------|
| • Nový návrh vyústění navrhované komunikace na konci úseku – strana Laštany | 16 hod |
| • Úpravy stávajícího ostrůvku autobusové zastávky s ohledem na nově upravené vyústění navrhované komunikace a umístění 4 parkovacích míst pro osobní automobily | 8 hod |
| • Ověření průjezdnosti autobusů – vlečné křivky | 3 hod |
| • Přemístění chodníku z pravé strany (studie) na stranu levou | 10 hod |
| • Projednání návrhu na místě | |

Celkem

37 hod

Návrh stavby - varinata č.2

Byly provedeny tyto práce:

- | | |
|---|--------|
| • Nový návrh vyústění navrhované komunikace na konci úseku – strana Laštany | 10 hod |
| • Ověření průjezdnosti autobusů – vlečné křivky | 3 hod |

Celkem

13 hod

Práce nad rámec původního zadání dle smlouvy

Rozšíření řešeného území o přeložení transformační stanice a 4. parkovací stání:

- | | |
|---|--------|
| • Zpracování 4 parkovacích míst pro osobní automobily | 20 hod |
| • Koordinace nové polohy transformační stanice | 5hod |

Celkem

25 hod

Celkem za výše uvedené: $75 \text{ hod} \times 850,-\text{Kč/hod} = 63\,750,-\text{Kč}$ bez DPH

Cena za geodetické doměření rozšířeného území: 10 000,- Kč bez DPH

Více práce celkem 73 750 bez DPH, DPH 21% - 15 487,50 cena s DPH - 89 237,50 s DPH

2.2. Smluvní strany se dohodly, na následujících změnách Smlouvy a dodatku č.9, kdy článek 9.odst. 9.1. se mění ve 4 bodech

Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

- Zhotovitel odevzdá dokumentaci dle čl. 5 smlouvy do 31.01.2025
- Zhotovitel provede inženýrskou činnost (zajištění stanovisek DOSS a správců sítí) dle běhu lhůt správních orgánů
- Pravomocné stavební povolení dle běhu lhůt správních orgánů
- Zhotovitel odevzdá dokumentaci dle č. 6 a čl. 7 smlouvy do 60 (šedesáti) dnů od nabytí právní moci stavebního povolení

3. Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčeni tímto Dodatkem č. 3, zůstávají v původním znění. Tento Dodatek č. 3 je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž 2 vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

3.2. Tento dodatek č. 3 Smlouvy je nedílnou součástí Smlouvy o dílo uzavřené dne 21.11.2023, Dodatku č. 1 ze dne 14.3.2024, a Dodatku č. 2 ze dne 07.10.2024 týkající se díla „PD - Přemostění Trusovického potoka a propojovací komunikace pro osobní dopravu v obci Bělkovice - Laštany“ uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

3.3. Dodatek č. 3 byl schválen Radou obce Bělkovice-Laštany pod č. XXXXXXXXXXXXXXXX ze dne XXXXXX

V Bělkovicích - Laštanech dne :

V Hradci Králové dne:

Za objednatele.

Za zhotovitele:

