

DODATEK Č. 4

ke Smlouvě o dílo „PD - Přemostění Trusovického potoka a propojovací komunikace pro osobní dopravu v obci Bělkovice - Laštány“ uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku a v části C podle ustanovení § 2430 a násl. občanského zákoníku zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*dodatek*“)

Smluvní strany:

Objednatel:	Obec Bělkovice – Laštány
se sídlem:	Bělkovice Laštány 90, 78316 Dolany
zastoupený:	Ing. Tomášem Němčicem – starostou obce
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.,
Číslo účtu:	296722087/0300
IČO:	00298654
DIČ:	CZ00298654

(dále jen „*Objednatel*“)

a

Zhotovitel:	Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
adresa:	Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
zastoupený	Ing. Milošem Buriancem, jednatelem společnosti
zástupce pro věci technické:	Ing. Miloš Burianec, jednatel společnosti
bankovní spojení:	ČSOB a.s. Hradec Králové
Číslo účtu:	194021669/0300
IČO:	27466868
DIČ:	CZ27466868
Zápis v OR:	Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20666

(dále jen „*Zhotovitel*“)

(společně také jako „smluvní strany“)

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Předmětem Dodatku je změna termínu dodání „PD - Přemostění Trusovického potoka a propojovací komunikace pro osobní dopravu v obci Bělkovice - Laštány“ na základě smlouvy o dílo ze dne 21.11.2023 a dodatku č.1 ze dne 14.3.2024, dodatku č.2 ze dne 07.10.2024 a dodatku č. 3 ze dne 8.12.2024 (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Předmětem dodatku je vyčíslení víceprací, které byly provedeny nad rámec smlouvy o dílo ze dne 21.11.2023.

2. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se dohodly, na následujících změnách Smlouvy a dodatku č. 3, kdy článek 5.odst. 5.1. se mění v těchto bodech:

- Bod e) Dokladové části bez souhlasného stanoviska ČEZ Distribuce a.s. (není podepsaná Smlouva o budoucí smlouvě o realizaci přeložky)
- Zhotovitel předá zadavateli výše zmíněnou dokumentaci bez Rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení dle vyhlášky o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu v platném znění, včetně nabytí právní moci

2.2. Smluvní strany se dohodly, na následujících změnách Smlouvy a dodatku č.3, kdy článek 9.odst. 9.1. se mění v těchto bodech:

Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

- Zhotovitel odevzdá dokumentaci dle čl. 5 smlouvy a provede inženýrskou činnost (zajištění stanovisek DOSS a správců sítí mimo souhlasného stanoviska ČEZ Distribuce a.s.) dle běhu lhůt správních orgánů

2.3. Smluvní strany se dohodly na následujících vícepracích nad rámec Smlouvy.

Zajištění dendrologického průzkumu

Potřeba dendrologického průzkumu byla vyvolána požadavkem OŽP MMOI, aby nám mohlo být vydáno jednotné environmentální stanovisko potřebné pro podání žádosti k povolení záměru.

Cena dendrologického průzkumu - CN p. Ing. Petra Kubíka, Ph.D. ze dne 11.7.2025 ve výši 15 000,- Kč bez DPH.

2.4. Smluvní strany se dohodly, na následujících změnách Smlouvy a dodatku č.3, kdy článek 12, odst. 12.1. se doplňuje takto:

- Zhotovitel je oprávněn fakturovat 80% z ceny za inženýrskou činnost dle čl. 11. odst. 11.1. po předání dokladové části bez souhlasného stanoviska ČEZ Distribuce a.s.. Zbývajících částka ve výši 20% bude zhotovitelem vyfakturována po předání pravomocného povolení stavby.

2.5. Smluvní strany se dohodly, na následujících změnách Smlouvy a dodatku č.3, kdy článek 18, se doplňuje o nový odstavec 18.5., který zní takto:

- Pokud do konce února 2026 nebude za součinnosti objednatele možné zajistit souhlasné stanovisko ČEZ Distribuce a.s., má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy. V tomto případě má zhotovitel právo na úhradu ceny díla, které zhotovitel do této doby provedl.

3. Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena tímto Dodatkem č. 4, zůstávají v původním znění. Tento Dodatek č. 4 je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž 2 vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

3.2. Tento dodatek č. 4 Smlouvy je nedílnou součástí Smlouvy o dílo uzavřené dne 21.11.2023 a Dodatku č. 1 ze dne 14.3.2024, dodatku č. 2 ze dne 07.10.2024 a dodatku č. 3 ze dne 8.12.2024 týkající se díla „PD - Přemostění Trusovického potoka a propojovací komunikace pro osobní dopravu v obci Bělkovice - Laštany“ uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

3.3. Dodatek č. 4 byl schválen Radou obce Bělkovice-Laštany

V Bělkovicích - Laštanech dne :

V Hradci Králové dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Tomáš Němčic
Starosta obce

.....
zhotovitel
Ing. Miloš Burianec