



DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), v platném znění na provedení stavby

„Stavební úpravy kulturního domu č.p. 248“

ČI I. Smluvní strany

Objednatel:	Obchodní jméno:	Obec Bělkovice - Lašřany
	Sídlo:	Bělkovice - Lašřany 90 783 16 Dolany
	IČO:	00298654
	DIČ:	CZ00298654
	Zastoupený:	
	ve věcech smluvních:	Ing. Tomáš Němčic, starosta
	tel.	+420 602 776 606
	e-mail:	nemcic@belkovice-lastany.cz
	ve věcech technických:	Ing. Tomáš Němčic, starosta
	tel.	+420 602 776 606
Zhotovitel:	Obchodní jméno:	Stavona Olomouc s.r.o.
	Sídlo:	Chválkovická 218/52 Olomouc
	Zastoupený:	
	ve věcech smluvních:	Ivo Nápravník
	tel.	+420 777 665 515
	e-mail.:	napravnik@stavonaolomouc.cz
		Lukáš Nápravník
	tel.	+420 775 556 564
	e-mail.:	lukas.nappravnik@stavonaolomouc.cz
	ve věcech technických:	
	stavbyvedoucí:	Zdeněk Humpal
	tel.	+420 775 186 655
	e-mail:	humpal@stavonaolomouc.cz
	IČ:	25877488
	DIČ:	CZ25877488
	Bankovní spojení:	KB 35-0785100297/0100
	zápis v OR:	V Ostravě, oddíl 24020, vložka C



Čl. II. Účel dodatku

1. Účelem tohoto dodatku je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem ve smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Stavební úpravy kulturního domu č.p.“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 1. 9. 2025 ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 2. 2026 (dále jen „smlouva o dílo“ nebo „SoD“).

Čl. III. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je úprava ceny díla o méně a více práce a tím i změna celkové smluvní ceny za dílo a termín dokončení díla. Změna celkové smluvní ceny za dílo byla provedena v souladu s čl. V, odst. 3 a 4 smlouvy o dílo na základě objednatelem odsouhlasených změnových listů. Změna termínu dokončení díla byla provedena v souladu s čl. IV, odst. 5 smlouvy o dílo.
2. Tímto dodatkem se v souladu s ujednáním článku XV, odst. 2., výše smlouvy o dílo mění následující odstavce takto.

Článek IV., odst. 1. smlouvy o dílo se mění a nahrazuje se v tomto znění:

1. Termín dokončení díla: **31. 5. 2026**

Článek V., odst. 1. smlouvy o dílo se mění a nahrazuje se v tomto znění:

1. Cena za zhotovení předmětu díla je smluvními stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení (nabídky) jako konečná celková cena, která obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce lhůty pro dokončení díla:

Název	Cena v Kč bez DPH	21 % DPH v Kč	Cena v Kč s DPH
Cena díla dle SoD a dodatku č. 1	9 670 900,67	2 030 889,14	11 701 789,81
Změna ceny díla – dodatek č. 2	663 043,68	139 239,17	802 282,85
Celková cena díla – dodatek č. 1	10 333 944,35	2 170 128,31	12 504 072,66

Čl. IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn..
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými či pověřenými.
3. Tento dodatek je vyhotoven pouze v jednom elektronickém vyhotovení, které je podepsáno oprávněnými zástupci smluvních stran).
4. Přílohou tohoto dodatku jsou, nebo se stanou následující závazné dokumenty
 - Příloha č. 1 – Rozpočet změn

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou obce Obec Bělkovice - Lašťany č. dne



V Bělkovicích – Lašanech dne: viz. el. podpis

V Olomouci, dne: viz. el. podpis

.....
Ing. Tomáš Němčic, starosta
Objednatel

.....
Ivo Nápravník, jednatel
Zhotovitel