

# Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Číslo zhotovitele:

## „III/43321 HRUŠKA – TVOROVICE, ÚSEK 1 OBRUBY“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

**Objednatel: Obec Hruška**

Se sídlem Hruška č.p.30, 798 27 Němčice nad Hanou

Zastoupená Vladanou Šplíchalovou, starostkou

IČO : 47919779

Tel: 604 277 010, starosta@obechruska.cz

a

**Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.**

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno

kontaktní adresa: OHLA ŽS, a.s., Tovačovského 22, 779 00 Olomouc

Zápis v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695

Zastoupen: Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitelem divize Východ a

Ing. Jiřím Calábekem, MBA, výrobním manažerem a ředitelem oblasti

Střední Morava, oba na základě zmocnění vyplývajícího

z Kompetenčního řádu společnosti OHLA ŽS, a.s.

IČO: 46342796

DIČ: CZ46342796

Telefon: 585 100 330

e-mail: divizeolomouc@ohla-zs.cz

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

Číslo účtu: 1014501513/5500

**Prováděním díla pověřena organizační jednotka:**

**OHLA ŽS, a.s., divize Východ, Tovačovského 22, 779 00 Olomouc**

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

**Ing. Jaromír Pelinka, MBA, ředitel divize Východ**

ve věcech technických oprávněn k jednání:

**Ing. Jiří Calábek, MBA, ředitel oblasti Střední Morava, divize Východ**

stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.

**David Kadlčík, autorizace v oboru dopravní stavby č. 1301858**

### I. Předmět dodatku

**Předmětem dodatku je změna:**

- článku 3 Cena díla, odst. 3.2 takto:

3.2. Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

|                                                         |                         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| Původní cena díla dle SOD a předchozích dodatků bez DPH | <b>10 099 796,51 Kč</b> |
| Vícepráce dle přílohy bez DPH                           | 1 289 233,49 Kč         |
| Méněpráce dle přílohy bez DPH                           | -189 221,63 Kč          |
| Nová cena díla bez DPH                                  | 11 199 808,37 Kč        |
| DPH ve výši 21 %                                        | 2 351 959,76 Kč         |
| <b>Nová cena včetně DPH</b>                             | <b>13 551 768,13 Kč</b> |

- **článek 4 Termín plnění, odst. 4.1 takto:**

4.1. Lhůta k provedení díla: **170 kalendářních dnů od převzetí staveniště**

## II. Závěrečná ujednání

1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
4. Ostatní nedotčené články a odstavce smlouvy o dílo ze dne 10.10.2022 zůstávají beze změn v platnosti.
5. Tento dodatek byl schválen na Zasedání Zastupitelstva obce Hruška konaného dne 1. srpna 2023

Přílohy:

- soupisy víceprací

V Hrušce dne  
Za objednatele:

V Olomouci dne  
Za zhotovitele:

---

Obec Hruška  
Vladana Šplíchalová  
Starostka Obce

---

OHLA ŽS, a.s.  
Ing. Jaromír Pelinka, MBA  
ředitel divize Východ  
na základě zmocnění

---

OHLA ŽS, a.s.  
Ing. Jiří Calábek, MBA  
výrobní manažer a  
ředitel oblasti Střední Morava, divize Východ  
na základě zmocnění