

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené níže uvedenými smluvními stranami v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

„Výstavba volnočasového centra v Hostouni“

Smluvní strany

Obec Hostouň u Prahy

se sídlem Kladenská 119, 273 53 Hostouň u Prahy,
IČ: 00234397,
DIČ: CZ002234397,
zastoupená Martinem Krátkým, starostou

(dále jen „objednatel“)

a

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

se sídlem Mostní 5552, 760 01 Zlín
IČ: 255 60 191
DIČ: CZ255 60 191
Zastoupená Markem Bainarem, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále též „smluvní strany“)

uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 7. 2024
(dále jen „Smlouva“).

I. Preambule

- 1.1 Tento Dodatek č. 1 je uzavírán ke Smlouvě pro realizaci veřejné zakázky s názvem **„Výstavba volnočasového centra v Hostouni“**.
- 1.2 Po uzavření smlouvy vznikla mezi smluvními stranami potřeba změny díla, v důsledku okolností, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů.
- 1.3 Veškeré změny jsou v souladu a v rozsahu zákonných limitů dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), bez vlivu na změnu režimu veřejné zakázky.

II.

Změna Smlouvy

- 2.1 V důsledku výše uvedených skutečností, dochází ke změně celkové ceny za realizaci díla:
- navýšení ceny dle § 222 odst. 5 ZZVZ o 196.043,91 Kč bez DPH za rozšíření projektu o parkoviště a zpevněnou plochu, blíže specifikováno ve Změnovém listu č. 1
 - navýšení ceny dle § 222 odst. 5 ZZVZ o 1.068.953,06 Kč bez DPH za rozšíření projektu o tréninkovou plochu, blíže specifikováno ve Změnovém listu č. 2
 - navýšení ceny dle § 222 odst. 4 ZZVZ o 283.803,96 Kč bez DPH za rozšíření projektu o doskočiště, vsakování a úpravu okolních ploch, blíže specifikováno ve Změnovém listu č. 2

Nová celková cena díla dle Smlouvy činí 5,870.293,27 Kč bez DPH.

- 2.2 Dále v důsledku výše uvedeného rozšíření rozsahu z vůle objednatele dochází k posunu termínu dokončení díla na 28. 2. 2025. Tento termín může být upraven v závislosti na klimatických podmínkách v souladu se Smlouvou a ZZVZ.

III.

Společná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
- 3.3 Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.
- 3.4 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3.5 Obec Hostouň ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno zastupitelstvem na jejím zasedání konaném dne XX. XX. 2024 usnesením č. nutné doplnit tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního jednání.

Přílohy:

- Změnový list č. 1
- Změnový list č. 2

Ve Zlíně dne XX. XX. 2024

v Hostouni dne XX. XX. 2024

za zhotovitele

za objednatele

Marek Bainar,
jednatel

Martin Krátký,
starosta