

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. KUZU/2026/05/27

uzavřen podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

I. Smluvní strany.

Objednatel: **OBEC KUNČICE pod Ondřejníkem**
Kunčice pod Ondřejníkem č. 569
739 13 Kunčice pod Ondřejníkem
Tel.: 556 850 154
Zastoupen: **Ing. Jiří Mikala**, starosta obce
IČ: 00296856
DIČ: CZ00296856
bankovní spojení:
pověřen k jednání
- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Mikala, starosta obce
- ve věcech technických a realizace stavby: pan Petr Tryščuk, místostarosta obce

a

Zhotovitel: **Ing. Stanislav ZUBEK**
Místo podnikání: Krakovská 1089/23, 700 30 Ostrava - Hrabůvka
Tel.: 739 201 045
IČ: 47837551
DIČ: Neplátce DPH !
zapsán v živnost. rejstříku: vedeném Magistrátem města Ostravy, Sp. zn.: S-SMO/199472/13/ŽÚ
bankovní spojení:
pověřen k jednání
- ve věcech technických a realizace stavby: Ing. Stanislav Zubek, vedoucí realizace zakázky

II. Základní ustanovení.

1. Smluvní strany v souladu s ustanoveními § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, konstatují, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. KUZU/2026/05/27 uzavřené dne 28. května 2026 vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními citovaného zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření tohoto dodatku. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.



III. Předmět a místo plnění smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že odst. 1 čl. III smlouvy o dílo č. KUZU/2026/05/27 se mění takto:

1. Předmětem této smlouvy je provedení díla „**Oprava betonové rampy obchodu HRUŠKA u obecního úřadu v obci Kunčice pod Ondřejníkem**“, a to v rozsahu dle cenové kalkulace zhotovitele ze dne 7. července 2026, jež je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo. Je navržena změna konstrukčního řešení opravy betonové rampy včetně technologického postupu prací. Rampa je rozdělena na dva samostatné úseky - dilatační celky po 5-ti metrech.

IV. Doba plnění.

Smluvní strany se dohodly, že odst. 1 čl. IV smlouvy o dílo č. KUZU/2026/05/27 se mění takto:

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty **08.06.2026**, a to výrobou ocelové konstrukce rampy. Staveniště objednatel zhotoviteli protokolárně předá ve **24. týdnu**. První dilatační celek v délce 5-ti metrů, tj. úsek přilehlý k hlavnímu betonovému schodišti obchodu, bude proveden nejpozději do **10.08.2026**. Druhý k němu navazující dilatační celek v délce 5-ti metrů bude proveden do **15.10.2026**. Dřívější plnění díla je možné. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele, klimatických podmínek nebo zásahem třetí osoby bude jednáno o posunutí termínu realizace díla nebo rozsahu díla.

V. Cena díla.

Smluvní strany se dohodly, že odst. 1 čl. V smlouvy o dílo č. KUZU/2026/05/27 se mění takto:

1. Cena díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Jsem neplátcem DPH!

Cena je stanovena dle cenové kalkulace zhotovitele:

Celková cena za provedené stavební práce

599.280, 00 Kč

(slovy: pětsetdevadesátdevětisícdvěosmdesátkorunčeských)

VI. Platební podmínky.

Smluvní strany se dohodly, že odst. 1 čl. VI smlouvy o dílo č. KUZU/2026/05/27 se ruší
a odst. 2 čl. VI smlouvy o dílo č. KUZU/2026/05/27 se mění takto:

1. Platba za cenu díla bude provedena na základě vystavených dílčích faktur doručených objednateli. První faktura bude vystavena po provedení prvního dilatačního celku rampy. Druhá faktura bude vystavena po provedení druhého dilatačního celku rampy, a to na základě předávacího protokolu o předání a převzetí řádně provedeného díla.

VII.
Závěrečná ujednání.

1. Ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo neupraveny zůstávají nezměněny.
2. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření tohoto dodatku.
3. Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č.1 před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Obsah tohoto dodatku ke smlouvě o dílo schválila *RADA OBCE Kunčice pod Ondřejníkem*
.....

Objednatel:

Zhotovitel:

Kunčice pod Ondřejníkem, dne:

Ostrava, dne:

21. července 2016

.....
Ing. Jiří Mikala
starosta obce Kunčice pod Ondřejníkem


.....
Ing. Stanislav Zubek
OSVČ