Obec Kunčice pod Ondřejníkem
Kunčice pod Ondřejníkem 569
Kunčice pod Ondřejníkem
73913

V Ostravě, dne 19. 7. 2026

CENOVÁ NABÍDKA

na komplexní administraci dotačních projektů z pohledu projektového řízení

Modernizace polytechnické učebny ZŠ v obci Kunčice pod Ondřejníkem

Dobrý den,

děkujeme za zadání Vaší poptávky. Pomocí této nabídky bychom Vám rádi definovali jednotlivé aktivity související s naší činností.

Naše aktivity spojené s monitoringem a finančním řízením projektu

- proškolení personálu příjemce – zejména účetní obce – v oblasti finančního řízení projektu (účetní doklady, výkaznictví, proplácení projektových výdajů; způsobilé a nezpůsobilé výdaje; modifikované platby; oddělená evidence atd.);
- provedení případných změn v projektu – změny v rozpočtu, harmonogramu, technického řešení, věcné změny, formální změny – to vše na přání klienta;
- zpracování dokumentů na základě Registrace akce pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace;
- zpracování pravidelných zjednodušených monitorovacích zpráv vč. žádostí o platbu, vč. případné opravy nedostatků monitorovacích zpráv;
- zpracování závěrečné monitorovací zprávy vč. závěrečné žádosti o platbu;
- monitoring realizace projektu v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace, prováděcím dokumentem, příručkou pro žadatele a příručkou pro příjemce, metodickými pokyny řídícího orgánu, výzvou v níž byl projekt předložen, legislativou ČR a EU;
- účast při kontrole na místě;
- zajištění informací k povinné publicitě projektu dle metodiky IROP;
- proškolení pracovníka příjemce dotace ohledně monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti projektu (pozn.: součástí nabídky není zpracování monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti projektu v provozní fázi);
- komplexní dohled a konzultační činnost nad realizací projektu ze strany projektového managementu.

Všechny aktivity spojené s činností spojených s monitoringem projektu jsou u společnosti INNOVA pojištěny z odpovědnosti ve výši 10 mil. Kč.

Na základě výše uvedených aktivit kalkulujeme naši nabídku následujícím způsobem:

MONITORING A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTU	
Analýzy, konzultace s poskytovatelem dotace	**ZDARMA**
Monitoring a finanční řízení projektu **fakturováno měsíčně formou paušálu od podpisu smlouvy do podání závěrečné žádosti o platbu**	**5 000,00 Kč/měsíc**
Zpracování monitorovací zprávy vč. žádosti o platbu **fakturováno po ukončení a odevzdání dokumentace k administraci projektu**	**12 000,00 Kč**
Zpracování provozní zprávy v období udržitelnosti – **je-li relevantní** **fakturováno po ukončení a odevzdání zprávy o udržitelnosti projektu**	**3 000,00 Kč/ks**

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %

Věříme, že Vás naše nabídka zaujala a těšíme se na spolupráci.

S pozdravem

Ing. Martin Ambrůz

Digitálně podepsal Ing. Martin Ambrůz
Datum: 2026.07.19 21:30:33 +02'00'

Ing. Martin Ambrůz

jednatel

mobil: **+420 724 121 591**

email: **ambruz@innovuj.cz**