Zpráva technického dozoru investora o průběhu výstavby
1. Identifikační údaje stavby
Název: Fotovoltaika v objektu č.p. 720 Rychnov u Jablonce nad Nisou
Investor: Město Rychnov u Jablonce nad Nisou
Zhotovitel: Abacra Solar s.r.o.
Technický dozor investora: KOLLERT ELEKTRO s.r.o., Ing. Petr Kollert
2. Předmět zprávy
Předmětem této zprávy je informovat kontrolní výbor města o průběhu realizace stavby na základě klíčových milníků a jednání kontrolních dnů, a to ke dni 15. 9. 2025.
3. Chronologický přehled milníků a kontrolních dnů
11. 3. 2025 – Podpis smlouvy o dílo se zhotovitelem Abacra Solar s.r.o.
17. 3. 2025 – Předání stavby a staveniště zhotoviteli.
26. 3. 2025 – Zahájení stavby zhotovitelem.
31. 3. 2025 – KD č.1 – Dokončena instalace konstrukcí a panelů na vodorovné střeše. Zhotovitel použil jiný typ konstrukce než v PD. TDS upozornil na nutnost dodržení detailů PBŘ, úpravu hromosvodu a posun panelů u výstupu na střechu.
7. 4. 2025 – KD č.2 – Zahájeny elektromontážní práce. Dohodnuta změna místa napojení FVE z R1 na R3 (CYKY 5×10). TDS požadoval doložení statiky nové konstrukce.
14. 4. 2025 – KD č.3 – Projednáno vypnutí objektu na 24. 4. 2025. TDS požadoval úpravu kabelových žlabů, doplnění DC rozvaděče, instalaci přepěťových ochran a dodržení odstupů u AKU.
30. 4. 2025 – KD č.4 – Konstatovány přetrvávající nedodělky, sepsán protokol závad s fotodokumentací.
5. 5. 2025 – Zhotovitel požádal o změnu umístění HDO. Starosta požádal ČEZ o výjimku.
10. 6. 2025 – Výjimka na umístění HDO schválena.
11. 6. 2025 – TDS urgoval zhotovitele na odstranění vad a přípravu pro HDO.
16. 6. 2025 – KD č.5 – Doplněn soupis vad a nedodělků, dohodnut termín odstranění do 17. 7. 2025 včetně UTP.
10. 7. 2025 – KD č.6 – Zhotovitel se nedostavil, vady neodstraněny. Doplněna příprava pro HDO, vypracován přehled vad s termíny.
6. 8. 2025 – E-mailová urgence TDS k odstranění závad.
25. 8. 2025 – Schůzka se zhotovitelem. Částečné předání dokumentace, zprovozněn střídač, zjištěny problémy s AKU a nastavením. Aktualizován soupis vad.
1. 9. 2025 – Zjištěno, že optimizéry TIGO nejsou instalovány a nastaveny dle návodu. TDS požadoval jejich uvedení do provozu dle výrobce.
11. 9. 2025 – Zhotovitel doplnil dokumentaci, TDS upozornil na vadnou revizní zprávu (datuje se k 04/2025, obsahuje chyby).
15. 9. 2025 – Zhotovitel odstranil některé závady (požární prostupy, zednické práce), TDS však nebyl informován.
4. Vyhodnocení TDS
Realizace stavby probíhá s opakovanými nedostatky. Zhotovitel používá odlišné prvky od PD kde přes výzvy nedoložil statiku k dodaným konstrukcím, opakovaně neplní požadavky TDS v termínech a dokumentace je předávána nekompletně. Existuje riziko prodloužení doby výstavby a komplikací při předání díla.
5. Závěr a doporučení
Trvat na kompletním odstranění vad a nedodělků dle protokolů KD. Požadovat předložení statického posouzení a revizní zprávy v souladu s právními předpisy. Upozornit zhotovitele na možné sankce dle SoD v případě neplnění termínů.
Stanovisko technického dozoru
Realizace stavby probíhá dle uzavřené smlouvy o dílo, avšak od počátku se vyskytují opakované problémy při dodržování projektové dokumentace a požadavků technického dozoru. Zhotovitel v několika případech použil jiné prvky, než bylo schváleno v PD, bez řádného doložení statiky a technických parametrů. Spolupráce se zhotovitelem je komplikována opožděným plněním úkolů, nedodržováním sjednaných termínů a častým předáváním neúplné či nesprávné dokumentace. Přestože na kontrolních dnech dochází k dohodám, jejich plnění je ze strany zhotovitele neúplné a s časovými prodlevami. TDS musel opakovaně urgovat odstranění vad a nedodělků, a to jak písemně, tak osobně při jednáních. Přístup zhotovitele k plnění povinností hodnotím jako nedostatečně koordinovaný a málo proaktivní, což přináší zvýšené riziko prodloužení doby výstavby a komplikací při kolaudaci a uvedení díla do provozu.
