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Dodatek č. 1 

ke smlouvě o díle ze dne 2.9.2025 

„Obnova božích muk v Kralicích na Hané“ 

 

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „dodatek č. 1“) 

 

Městys Kralice na Hané 

IČ:   00288390  

sídlem    Masarykovo náměstí 41, 798 12 Kralice na Hané 

zastoupený   Karel Labonek, starosta 

bankovní spojení Komerční banka, a.s. 

číslo účtu  4525701/0100 

 

(na straně jedné jako „objednatel“) 

 

a 

 

MgA. Martin Parobek 

IČ:    70251932 

se sídlem   Pod Lesem 2734/43, Šternberk 785 01 

bankovní spojení Česká spořitelna 

číslo účtu  1565290193/0800 

 

(na straně druhé jako „zhotovitel“) 

 

(objednatel a zhotovitel dále oba také jako „smluvní strany“) 

 

 

Preambule 

 

Smluvní strany mezi sebou dne 2.9.2025 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem 

byla obnova drobné sakrální stavby – cenné historické památky – v rámci veřejné zakázky malého rozsahu 

s názvem „Obnova božích muk v Kralicích na Hané“.  

 

V průběhu realizace díla došlo ke změnám rozsahu díla spočívajícím v provedení víceprací a méněprací 

ve smyslu čl. V odst. 5.6 smlouvy. Tyto změny vyplynuly zejména z požadavků orgánu památkové péče a dále 

ze zjištěného skutečného stavu při provádění díla. 

 

Smluvní strany mají zájem vypořádat vzniklé vícepráce a méněpráce a odpovídajícím způsobem změnit cenu 

díla sjednanou ve smlouvě. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě svých práv a 

povinností vyplývajících ze smlouvy formou tohoto dodatku č. 1.  
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I.  

1. Smluvní strany konstatují, že v průběhu realizace díla byly provedeny následující vícepráce: 

 

− doplnění chybějící části latinského kříže plátkovým zlacením na předem připravený 

tmelený podklad. Potřeba provedení těchto prací vyplynula z požadavku zástupce 

orgánu památkové péče a na základě konzultací s restaurátorem; 

 

− provedení prací na dláždění členitého povrchu zahrnujícího uvnitř boží muka a lípu 

a oblouk komunikace včetně souvisejících kladečských prací, boční přídlažby z dvou řad 

řezaných kostek do betonu a navýšení tloušťky drenážní štěrkové vrstvy pod dlážděný 

povrch; 

 

2. Smluvní strany dále konstatují, že v rámci realizace díla došlo k následujícím méněpracím: 

 

− nebyly provedeny restaurátorské repase mřížek ani jejich zpětné osazení do stavby 

božích muk; 

 

− nebyl prováděn záměr provést kolem stavbičky mlatový přírodní povrch 

tzv. hlinitopísčitou prosívku s drenážními štěrkovými vrstvami jako podkladem; 

 

3. Čl. II. odst. 2.1 smlouvy (cena za dílo a platební podmínky) se mění takto: 

 

− Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za dílo ve výši 394 703,18 Kč bez DPH. 

K ceně za dílo bude připočtena DPH k zákonné výši v době uskutečnění zdanitelného 

plnění. Cena za dílo je stanovena jako pevná. 

 

 

II.  

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran. 

 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom stejnopisu obdrží 

každá ze smluvních stran. 

 

3. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená, zůstávají nadále v platnosti 

v nezměněném znění. 

 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, že si dodatek 

před jeho podpisem přečetly, rozumí mu a s jeho obsahem souhlasí, a že ho uzavírají 

svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy. 

 

5. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením zastupitelstva městyse Kralice 

na Hané č. …/2026/… ze dne ……………... 

 

 

 



3 

 

V Kralicích na Hané dne …………….  V Kralicích na Hané dne ……………. 

 

 

 

Objednatel:      Zhotovitel: 

  

 

 

 

………………………………….   ………………………………….  

Městys Kralice na Hané  MgA. Martin Parobek 

Karel Labonek, starosta 


