

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Číslo zhotovitele:

„III/43321 HRUŠKA – TVOROVICE, ÚSEK 1 OBRUBY“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel: Obec Hruška

Se sídlem Hruška č.p.30, 798 27 Němčice nad Hanou

Zastoupená Vladana Šplíchalová, starostkou

IČO : 47919779

Tel: 582 386 715, starosta@obechruska.cz

a

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno

kontaktní adresa: OHLA ŽS, a.s., Tovačovského 22, 779 00 Olomouc

Zápis v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695

Zastoupen: Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitelem divize Východ

IČO: 46342796

DIČ: CZ46342796

Telefon: 585 100 330

e-mail: divizeolomouc@ohla-zs.cz

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

Číslo účtu: 1014501513/5500

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

OHLA ŽS, a.s., divize Východ, Tovačovského 22, 779 00 Olomouc

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Jaromír Pelinka, MBA, ředitel divize Východ

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Ing. Jiří Calábek, MBA, ředitel oblasti Střední Morava, divize Východ

stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.

David Kadlčík, autorizace v oboru dopravní stavby č. 1301858

I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna článku 3 Cena díla, odst. 3.2 takto:

3.2. Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Původní cena díla dle SOD a předchozích dodatků bez DPH	10 370 702,57 Kč
Méněpráce dle přílohy bez DPH	- 270 906,06 Kč
Nová cena díla bez DPH	9 999 796,51 Kč
DPH ve výši 21 %	2 099 957,27 Kč

II. Závěrečná ujednání

1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
4. Ostatní nedotčené články a odstavce smlouvy o dílo ze dne 10.10.2022 zůstávají beze změn v platnosti.
5. Tento dodatek byl schválen na Zasedání Zastupitelstva obce Hruška konaného dne 2023 usnesením č.

Přílohy:

- soupisy méněprací

V Olomouci dne
Za objednatele:

V Olomouci dne
Za zhotovitele:

Obec Hruška
Vladana Šplíchalová
Starostka Obce

OHLA ŽS, a.s.
Ing. Jaromír Pelinka, MBA
ředitel divize Východ

OHLA ŽS, a.s.
Ing. Jiří Calábek, MBA
ředitel oblasti Střední Morava, divize Východ