

## REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH

**Stavba:** 923124137B\_D02-Martinice

| Objekt                   | Název                                        | OC bez DPH [Kč]  | DPH              | Odbytová cena [Kč] |
|--------------------------|----------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 01CM                     | Přímé výdaje na hlavní část - Martinice      | 28 098,34        | 5 900,65         | 33 998,99          |
| 01VR                     | Přímé výdaje na hlavní část - VRN            | 62 732,50        | 13 173,83        | 75 906,33          |
| 02CM                     | Přímé výdaje na doprovodnou část - Martinice | -7 653,46        | -1 607,23        | -9 260,69          |
| <b>Celkem za stavbu:</b> |                                              | <b>83 177,38</b> | <b>17 467,25</b> | <b>100 644,63</b>  |



## SOUPIS PRACÍ

Stavba: **923124137B\_D02 - Martinice**Objekt: **Z02 - Skutečnost - dodatek č.2**Rozpočet: **[Z02]/[01CM]/[001] - HSV - Práce a dodávky HSV**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

|               |              |
|---------------|--------------|
| Cena dle SoD: | 28 098,34 Kč |
| Celková cena: | 28 098,34 Kč |
| DPH:          | 5 900,65 Kč  |
| Cena s DPH:   | 33 998,99 Kč |

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Z02]/[01CM]/[001] - HSV - Práce a dodávky HSV

| PČ                                        | Kód             | Název                                                                                          | MJ | Množství   | JOC    | Celkem     |
|-------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|------------|
| 001 HSV - Práce a dodávky HSV             |                 |                                                                                                |    |            |        | 28 098,34  |
| 5 5 - Komunikace pozemní                  |                 |                                                                                                |    |            |        | 38 445,00  |
| 25                                        | 56425111R       | Podklad nebo podsyp ze štěrkodrti f 0-32 plochy přes 100 m2 tl 150 mm                          | m2 | 33,000000  | 162,00 | 5 346,00   |
|                                           | Cenová soustava | Bez vazby na CS                                                                                |    |            |        |            |
| 26                                        | 564861111       | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm                                          | m2 | 33,000000  | 215,00 | 7 095,00   |
|                                           | Cenová soustava | Bez vazby na CS                                                                                |    |            |        |            |
| 27                                        | 565165101       | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 1,5 m           | m2 | 33,000000  | 455,00 | 15 015,00  |
|                                           | Cenová soustava | Bez vazby na CS                                                                                |    |            |        |            |
| 29                                        | 573211107       | Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2                                      | m2 | 33,000000  | 12,00  | 396,00     |
|                                           | Cenová soustava | Bez vazby na CS                                                                                |    |            |        |            |
| 30                                        | 577144111       | Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 33,000000  | 321,00 | 10 593,00  |
|                                           | Cenová soustava | Bez vazby na CS                                                                                |    |            |        |            |
| 9 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |                 |                                                                                                |    |            |        | -10 346,66 |
| 42                                        | 59217029        | obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm                                            | m  | -3,660000  | 121,00 | -442,86    |
|                                           | Cenová soustava | Bez vazby na CS                                                                                |    |            |        |            |
| 43                                        | 59217030        | obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm                                       | m  | -10,200000 | 349,00 | -3 559,80  |
|                                           | Cenová soustava | Bez vazby na CS                                                                                |    |            |        |            |
| 41                                        | 916131213       | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého     | m  | -13,000000 | 488,00 | -6 344,00  |
|                                           | Cenová soustava | Bez vazby na CS                                                                                |    |            |        |            |



## SOUPIS PRACÍ

Stavba: **923124137B\_D02 - Martinice**Objekt: **Z02 - Skutečnost - dodatek č.2**Rozpočet: **[Z02]/[01VR]/[003] - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 62 732,50 Kč

Celková cena: 62 732,50 Kč

DPH: 13 173,83 Kč

Cena s DPH: 75 906,33 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Z02]/[01VR]/[003] - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

| PČ                                                | Kód             | Název            | MJ  | Množství | JOC       | Celkem    |
|---------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----|----------|-----------|-----------|
| 003 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady             |                 |                  |     |          |           | 62 732,50 |
| 1 VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce |                 |                  |     |          |           | 62 732,50 |
| 1                                                 | 013002000       | Geometrický plán | kpl | 1,000000 | 46 402,50 | 46 402,50 |
|                                                   | Cenová soustava | Bez vazby na CS  |     |          |           |           |
| 2                                                 | 014002000       | Zpracování DMVS  | kpl | 1,000000 | 16 330,00 | 16 330,00 |
|                                                   | Cenová soustava | Bez vazby na CS  |     |          |           |           |



## SOUPIS PRACÍ

Stavba: **923124137B\_D02 - Martinice**Objekt: **Z02 - Skutečnost - dodatek č.2**Rozpočet: **[Z02]/[02CM]/[001] - HSV - Práce a dodávky HSV**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: -7 653,46 Kč

Celková cena: -7 653,46 Kč

DPH: -1 607,23 Kč

Cena s DPH: -9 260,69 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Z02]/[02CM]/[001] - HSV - Práce a dodávky HSV

| PČ                            | Kód             | Název                                                                            | MJ | Množství  | JOC    | Celkem    |
|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|
| 001 HSV - Práce a dodávky HSV |                 |                                                                                  |    |           |        | -7 653,46 |
| 5 5 - Komunikace pozemní      |                 |                                                                                  |    |           |        | -7 653,46 |
| 7                             | 59245224        | dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x80mm barevná                | m2 | -8,760000 | 471,00 | -4 125,96 |
|                               | Cenová soustava | Bez vazby na CS                                                                  |    |           |        |           |
| 6                             | 596212210       | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | -8,500000 | 415,00 | -3 527,50 |
|                               | Cenová soustava | Bez vazby na CS                                                                  |    |           |        |           |