

Záznam z jednání

Akce: **I/57 obchvat Kunína a Šenova u Nového Jičína, TES + ZP**
Předmět jednání: **Výrobní výbor se zástupci obcí a zemědělské společnosti**
Datum konání: **23.4.2025**
Místo konání: **Obecní úřad Kunín**

Přítomni: Dle prezenční listiny

Jednání bylo svoláno projektantem jako výrobní výbor k rozpracovanému řešení. Na jednání byli přítomni zástupci obce Kunín a Šenov u Nového Jičína, na jejichž katastrech se připravovaná stavba nachází. Dále byli přítomni zástupci Veterinární univerzity Brno, střediska rostlinné výroby Kunín, kteří obhospodařují většinu zemědělských pozemků v lokalitě navrhované stavby a jejichž areál se nachází vedle koridoru stavby.

Na jednání bylo prezentováno a dohodnuto:

- Pro silnici I/57 byl v ZÚR Moravskoslezského kraje vymezen koridor v šířce 400 m, který odpovídá odsunutě variantě z předchozí studie. V rámci návrhu trasy obchvatu je nutné respektovat tento aktualizovaný koridor ZÚR.
- Přibližně v km 4,5 se nachází plocha, která byla v minulosti užívána jako letiště k zemědělským účelům. Dle sdělení Veterinární univerzity Brno se plocha aktuálně k tomuto účelu nevyužívá, ale společnost nevyklučuje, že v budoucnu tato plocha jako letiště pro zemědělské využití užívána bude.
- V případě odsunu trasy obchvatu mimo tuto plochu bývalého letiště (jihozápadním směrem) dojde k zásahu do plochy remízku, což je nežádoucí.
- Trasa v km 1,5 - 2,0 vedle kolem areálu Veterinární univerzity Brno, který slouží k rostlinné a živočišné výrobě. Východně od tohoto areálu se nacházejí jímací vrty a vodojem. Tato zařízení slouží k zásobování celého areálu vodou. Trasa obchvatu přimknutá k areálu univerzity je v kolizi s vodovodním potrubím, v případě odsunu trasy dál od areálu dochází ke kolizi s jímacími vrty a vodojemem.
- Vzhledem k živočišné výrobě a riziku zavlečení nákazy je žádoucí, aby byl obchvat v co největší vzdálenosti od areálu živočišné výroby. V případě zásahu do zásobovacích studní se provozovatel nebrání vybudování nového zdroje v jiném vhodném místě.
- Severně od areálu Veterinární univerzity je v ZÚR MSK vymezen koridor pro vedení VTL plynovodu. Trasa obchvatu kříží tento koridor.
- V rámci projektu budou navrženy přeložky obslužných / polních cest, tak aby byla zajištěna obsluha všech pozemků, u kterých dojde k rozdělení stavbou obchvatu.
- Obec Kunín připravuje realizaci poldru v místě navrhované křižovatky se silnicí III/46428 směr Hukovice (cca km 2,0 plánovaného obchvatu).

- Zástupci obce Kunín žádají o prověření možnosti odsunu trasy v km 1,0 – 3,0 východním směrem od intravilánu obce. Takovýto odsun je však mimo koridor vymezený v ZÚR Moravskoslezského kraje.

Závěry z jednání:

- Zástupci Veterinární univerzity Brno zašlou projektantovi archivní podklady k zemědělskému letišti a k zásobování areálu vodou (předpoklad do 15.5.2025).
- Zástupci obce Kunín zašlou projektantovi podklady k pozemkovým úpravám na katastru obce, v rámci kterých je navržen poldr u komunikace směr Hukovice.
- Zástupci obce Šenov u Nového Jičína zašlou projektantovi kontakt na zpracovatele pozemkových úprav na katastru obce.
- Zástupce ŘSD správa Ostrava zjistí stav přípravy VTL plynovodu, jehož koridor kříží navrhovaná komunikace.
- Projektant zpracuje a prověří zaslané podklady a vyhodnotí vlivy na navrženou trasu obchvatu.

V Ostravě dne 30.4.2025



Zaznamenal: Ing. Pavel Jaroš
SHB, akciová společnost

Přílohy: prezenční listina

PREZENČNÍ LISTINA

jednání k akci

"I/57 obchvat Kunína a Šenova u Nového Jičína" TES + ZP, bez BIM

konané dne 23.4.2025 ve 13:00 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu Kunín č.p. 69

	TITUL JMÉNO PŘÍJMENÍ (tiskacím písmem)	ORGANIZACE, FIRMA	PODPIS	TELEFONNÍ SPOJENÍ	E-MAIL
1	Ing. Petr Šebek	ŘSD, odd. ÚP a IP Morava		954 903 586	petr.sebek@rsd.cz
2	Ing. Hubert Řehulka	SHB, akciová společnost		603 573 086	h.rehulka@shb.cz
3	Ing. Lukáš Boháčik	SHB, akciová společnost		739 097 473	l.bohacik@shb.cz
4	Ing. Pavel Jaroš	SHB, akciová společnost		736 210 351	p.jaros@shb.cz
5	Ing. Šárka Ličková	ŘSD, vedoucí úseku výstavby		725 979 505	sarka.lickova@rsd.cz
6	Ing. Ondřej Kubica	ŘSD, odd. přípravy staveb			
7	Ing. Zdeněk Urbánek, Ph.D.	ŘSD, odd. investiční přípravy staveb			
8	Filip Apjár Diš	Šenov u Nového Jičína, st.ú.			
9	Ing. Lukáš Balcar	VUB, ŠZP Nový Jičín		606 628 604	balcar@szpnj.cz
10	Ing. Radek Haas	VUB, ŠZP Nový Jičín			haasr@szpnj.cz
11	Markéta Kubénová	Starostka, Kunín			
12	Katřina Dulavová	star. úseku obce Šenovský		430 895 352	Adresy: usel@senovumsko jičina.cz
13					
14	BOHUSLAVA VAVŘÍKOVÁ	MÍSTOSTAROSTKA, KUNÍN			
15					
16					
17					
18					
19					
20					

zúčastnění souhlasí s uvedením svého jména včetně kontaktů v příloze záznamu z jednání