

Záznam z jednání

Akce: **I/57 obchvat Kunína a Šenova u Nového Jičína, TES + ZP**
Předmět jednání: **Výrobní výbor se zástupci obcí a zemědělské společnosti**
Datum konání: **23.6.2025**
Místo konání: **Obecní úřad Kunín**

Přítomni: Dle prezenční listiny

Jednání bylo svoláno projektantem jako výrobní výbor k rozpracovanému řešení, který navazuje na předchozí jednání. Na jednání byli přítomni zástupci obce Kunín a Šenov u Nového Jičína, na jejichž katastrech se připravovaná stavba nachází. Dále byli přítomni zástupci Veterinární univerzity Brno, střediska rostlinné výroby Kunín, kteří obhospodařují většinu zemědělských pozemků v lokalitě navrhované stavby a jejichž areál se nachází vedle koridoru stavby.

Na jednání bylo prezentováno a dohodnuto:

- Projektantem byly prověřeny varianty odsunuté od Kunína směrem k obci Hukovice. Odsunem trasy obchvatu dál od Kunína dochází k většímu zásahu do terénu, což vyvolává větší objem zemních prací (jak násypů, tak výkopů). Niveleta odsunutých tras má rovněž horší parametry, především podélný sklon, protože je nutno překonat větší výškový rozdíl terénu. Odsunuté trasy jsou navíc mimo koridor ZUR.
- Zástupci ŘSD v této věci dále upozornili na skutečnost, že k překonání velkých výškových rozdílů na trase těchto odsunutých variant by bylo nutné budovat velmi vysoké, dlouhé a finančně nákladné mostní estakády, které by zhoršily efektivitu této stavby a vedlo by to k výraznému zvýšení nivelety přeložky oproti stávajícímu terénu, což by ve svém důsledku zcela negovalo snahu o „schování“ trasy do terénní prolákliny mezi obcemi Kunín a Hukovicemi.
- Projektant upravil doporučovanou variantu. Úpravy spočívají v odsunu od areálu Veterinární univerzity Brno a úpravy v místě zatravněné plochy po bývalém polním letišti.
 - Trasa byla odsunuta dál od areálu Veterinární univerzity (k východnímu okraji koridoru ZUR). Nedochází k dotčení jímacích vrtů, ale dochází k dotčení k nim vedoucích podzemních sběrných drénů. Odstup osy komunikace od nejbližšího objektu univerzity je >163 m, odstup osy komunikace od nejbližšího objektu bydlení je >313 m.
 - Trasa byla odsunuta na západní okraj zatravněné plochy, která byla v minulosti využívána jako „polní letiště“ tak, aby nebyla zasažena polní cesta a navazující remízek.
- Proběhlo jednání s Povodím Odry. Požadavek správce toku Jičínka a Odry je, aby po výstavbě komunikace nedocházelo ke zhoršení odtokových poměrů v území během

povodňových stavů. Pro posouzení povodňových stavů bude pravděpodobně nutno zpracovat hydrologický model. Projektant oslovil společnosti, které se modelacemi zabývají.

- ŘSD informovalo, že v koridoru ZUR MSK PZ1 připravuje společnost Net4Gas stavbu plynovodu DN 700. Aktuálně probíhají průzkumy ke zpracování dokumentace EIA.

Závěry z jednání:

- K upravenému směrovému vedení doporučené trasy nejsou námitky.
- Vzhledem k neznámé poloze svodných drénů pro vodovodní jímací zařízení Veterinární univerzity Brno (neznámá hloubka a poloha uložení) bude v rámci projektu uvažováno s vybudováním náhradního zdroje vody (nový zásobovací vrt / studna). Projektant optimalizuje výškové řešení trasy – v případě nového zdroje vody je možno realizovat hlubší zářez a přerušit sběrné drény stávajících jímacích objektů. V rámci další přípravy této stavby bude nutné počítat se sanací těchto přerušovaných sběrných drénů.
- Vzhledem ke skutečnosti, že začátek trasy obchvatu zasahuje do ptačí oblasti v rámci lokality soustavy NATURA 2000, konkrétně CZ0811020 Poodří, bude studie projednána s odborem ŽP krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
- Zástupci obce Kunín preferují řešení křižovatky se silnicí směr Hukovice se vstřícnými větvemi na jižní straně silnice III. třídy. Toto řešení zmenší zásah do ptačí oblasti.
- Projektant osloví Net4Gas s žádostí o podklady k připravovanému plynovodu.
- Další postup ve věci dotčení inundačního území Jičínky a řeky Odry bude stanoven na základě písemného vyjádření Povodí Odry.
- Zástupci Veterinární univerzity Brno, střediska rostlinné výroby Kunín na jednání vznesli požadavek na zajištění funkčnosti stávajících polních cest vedoucích do místní části Na lukách.
- ŘSD požaduje dodat písemné vyjádření Povodí Odry s jeho konkrétními požadavky v souvislosti s možností překročení inundačního území řeky Odry a Jičínky.
- Na další jednání budou pozváni zástupci SFDI.

V Ostravě dne 24.6.2025



Zaznamenal: Ing. Pavel Jaroš
SHB, akciová společnost

Přílohy: prezenční listina

PREZENČNÍ LISTINA

jednání k akci

"I/57 obchvat Kunína a Šenova u Nového Jičína" TES + ZP, bez BIM

konané dne 23.6.2025 ve 13:00 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu Kunín č.p. 69

	TITUL Jméno PŘÍJMENÍ (tiskacím písmem)	ORGANIZACE, FIRMA	PODPIS	TELEFONNÍ SPOJENÍ	E-MAIL
1	Ing. Petr Šebek	ŘSD, odd. ÚP a IP Morava		954 903 586	petr.sebek@rsd.cz
2	~~Ing. Hubert Řehulka~~	~~SHB, akciová společnost~~			
3	Ing. Lukáš Boháček	SHB, akciová společnost		739 097 473	l.bohacik@shb.cz
4	Ing. Pavel Jaroš	SHB, akciová společnost		736 210 351	p.jaros@shb.cz
5	Ing. Šárka Ličková	ŘSD, vedoucí úseku výstavby		725 979 505	sarka.lickova@rsd.cz
6	~~Ing. Ondřej Kubica~~	~~ŘSD, odd. přípravy staveb~~			
7	Ing. Zdeněk Urbánek, Ph.D.	ŘSD, odd. investiční přípravy staveb			zdenek.urbanek@rsd.cz
8	~~Ing. Lukáš Balcar~~	~~Šenov u Nového Jičína, st.ú.~~			
9	Ing. Lukáš Balcar	VUB, ŠZP Nový Jičín		606 628 604	balcar@szpnj.cz
10	Ing. Radek Haas	VUB, ŠZP Nový Jičín			haasr@szpnj.cz
11	Markéta Kubénová	Starostka, Kunín		774 703 558	starosta@kunin.cz
12	BOHUSLAVA VAVŘÍKOVÁ	MÍSTOSTAROSTKA, KUNÍN		608 551 806	mistostarostka@kunin.cz
13	DULAVOVÁ KATEŘINA	Obec Snov u N.J.		730 895 562	stadobni.usk@snov-u-noveho-jicina.cz
14					
15	HEB. NATALIE THOMOVÁ	ŘSD	OK - LINE		
16	ING. MICHAL PETKAŘSKÝ	ŘSD	OK - LINE		
17					
18					
19					
20					

zúčastnění souhlasí s uvedením svého jména včetně kontaktů v příloze záznamu z jednání