



Harmonogram 2026

Příprava PaRo

leden - únor

- Stanovení pravidel, postupů a nákladů PaRo včetně jmenování koordinátora
- Příprava komunikačního plánu a podkladů pro informování veřejnosti
- Schválení celého postupu zastupitelstvem, práva realizace záměrů

Informování a zapojení veřejnosti

březen - duben

- Oslovení klíčových partnerů – místních spolků, NNO a aktivních obyvatel
- Představení projektu prostřednictvím vybraných komunikačních kanálů (zpravodaj, web, FB, direct mail, městské akce aj.)

Podání návrhu projektů

duben

- Zahájení příjmu projektových návrhů
- Kontrola formálních náležitostí návrhů

Prověření realizovatelnosti návrhů občanů

květen - červen

- Posouzení návrhů z hlediska proveditelnosti a předání zpětné vazby autorům
- Dopracování projektů ve spolupráci úřadu a autorů

Hodnocení realizovatelnosti návrhů

srpen

- Seznámení občanů s finální podobou návrhů a blížícím se hlasováním
- Veřejné představení projektů
- Zveřejnění podrobných informací o průběhu hlasování
- Realizace hlasování

Analýza procesu PaRo a příprava realizace záměrů

říjen

- Komunikační kampaň k výsledkům hlasování
- Vyhodnocení výsledků a návrhy na zlepšení pro další ročník
- Realizace vítězných projektů