

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: ROZ83\_D1 Polyfunkční dům Nedakonice - VCP + MPC - dodatek č.1**

**Objednatel: Obec Nedakonice IČO: 00291153**  
**33 DIČ: CZ00291153**  
**68738 Nedakonice**

**Zhotovitel: Stav-Armo, spol. s r.o. IČO: 60711060**  
**Pod Cukrovarem 730 DIČ: CZ60711060**  
**68603 Staré Město**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	292 709,04
PSV	22 177,46
MON	-143 764,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>171 122,50</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>12 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>12 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>171 122,50 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>35 935,73 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem s DPH 207 058,23 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>01</b>	<b>Polyfunkční dům Nedakonice - dodatek č.1</b>	<b>0,00</b>	<b>171 122,50</b>	<b>35 935,73</b>	<b>207 058,23</b>	<b>100</b>
01	Vícepráce, méněpráce - hlavní objekt	0,00	400 352,43	84 074,01	484 426,44	234
02	Vícepráce, méněpráce - venkovní objekty - oplocení+zpev.plochy	0,00	-146 568,87	-30 779,46	-177 348,33	-86
03	VCP přípojky	0,00	116 702,94	24 507,62	141 210,56	68
04	Interiér, ostatní výrobky	0,00	-199 364,00	-41 866,44	-241 230,44	-117
Celkem za stavbu		0,00	171 122,50	35 935,73	207 058,23	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			87 448,69	51,1
27	Zakládání - radon	HSV			-28 407,00	-16,6
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			14 445,00	8,4
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			7 804,80	4,6
4	Vodorovné konstrukce	HSV			37 465,28	21,9
5	Komunikace	HSV			15 648,00	9,1
500	Zemní práce ke zpevněným plochám	HSV			3 630,74	2,1
51	Výměna podloží - dle potřeby	HSV			2 046,48	1,2
52	Pochozí plochy	HSV			10 505,02	6,1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			101 479,75	59,3
63-5	Okapový chodník	HSV			3 739,21	2,2
8	Trubní vedení	HSV			5 436,00	3,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			25 762,10	15,1

99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 704,97	3,3
763-1	Podhledy	PSV			53 857,56	31,5
764	Konstrukce klempířské	PSV			-5 543,83	-3,2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-92 578,28	-54,1
767-5	Ochrana proti pádu	PSV			-26 594,00	-15,5
786	Dokončovací práce - čalounické úpravy	PSV			93 036,01	54,4
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			55 600,00	32,5
OST	Vestavěný a volně uložený nábytek	MON			-199 364,00	-116,5
Cena celkem					171 122,50	100,0