

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 03.01.2024 č. 2024-009/SOD Obec Bělkovice-Lašťany

O b j e d n a t e l: Obec Bělkovice-Lašťany
se sídlem: č.p. 139, 783 Dolany
Zastoupená starostou obce: Ing. Tomášem Němčicem
IČ: 00298654
Telefon: +420 602 776 606, e-mail: nemcic@belkovice-lastany.cz
Bankovní spojení: 293542718/0300

jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Z h o t o v i t e l: Stavona Olomouc s. r. o.
Sídlo: Chválkovická 218/52 Olomouc
IČ: 25877488
DIČ: CZ25877488
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., 35-0785100297/0100
Zastoupený: Ivem Nápravníkem

jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo:

I.

Úvodní prohlášení

Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že dne 03.01.2024 byla mezi nimi uzavřena smlouva o dílo č. 2024/009/SOD (dále jen „Smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo spočívající v realizaci „**Vnitřní úpravy budovy č. p. 248 - Parlamentu**“ (dále jen „dílo“), a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit cenu díla.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v průběhu provádění díla z důvodu méněprací a víceprací, které byly vyvolány během realizace díla, dohodly na následující změně Smlouvy o dílo:
 - **Čl. 1. odst. 1.1 Předmět smlouvy** se doplňuje následujícím zněním: „*Předmět smlouvy se upravuje o méněpráce a vícepráce dle skutečného provedení uvedeného v příloze č. 1 tohoto dodatku*“.
 - **Čl. 4. odst. 4.1. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny** se doplňuje a upravuje následovně: „*Cena díla se zvyšuje na základě provedených méněprací a*

vícepráci o částku 907 116,65,- Kč, předpokládaná cena díla tak činí 5 602 685,003 Kč bez DPH“.

-

Rekapitulace: Základní cena stavby	4 695 568,38 Kč bez DPH
Dodatek č.1	907 116,65 Kč bez DPH
Cena stavby celkem	5 602 685,003 Kč bez DPH

- **Čl. 3 Termíny plnění**

Smluvní termín pro dokončení díla jako celku 31.07.2024

**Článek III.
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto dodatku a na důkaz souhlasu s jeho písemným zněním připojují na jeho závěr dle své svobodné, vážné a pravé vůle vlastnoruční podpisy.
4. Dodatek je schválen v RO č. 6/2024 dne 27.03.2024.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
 - a) č.1 – méně práce a více práce zhotovitele

V Bělkovicích-Lašřanech dne 2024

Ing. Tomáš Němčic
Za objednatele

Ivo Nápravník
Za zhotovitele