

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 1.1.2018

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO: 00262552, DIČ: CZ00262552

sídlem: Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

statutární orgán: Bc. Tomáš Levinský, starosta

číslo účtu: 963232349/0800

(dále jen „objednatel“)

a

AquaKlimax s.r.o.

IČO: 05559243, DIČ: CZ05559243

sídlem: Klostermanova 883/8, 460 01 Liberec 1

zastoupená: Ing. Pavlem Schneiderem, jednatelem

č. telefonu: 739181683, e-mail: info@aquaklimax.cz

č.ú.: 230 1113 665/2010

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 1.1.2018 ve znění dodatku č. 1 ve věci vypracování projektové dokumentace na kanalizaci a vodovod v ul. Na Hranici, Boční, Okružní, Vyhlídková a Horní, Rychnov u Jablonce nad Nisou.

I.

1. Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění díla dle smlouvy o dílo ze dne 1.1.2018 ve znění dodatku č. 1 ve věci vypracování projektové dokumentaci na kanalizaci a vodovod v ul. Na Hranici, Boční, Okružní, Vyhlídková a Horní, Rychnov u Jablonce nad Nisou. Smluvní strany tímto dodatkem č. 2 definují změnu doby plnění díla, respektive prodlužují termín pro podání žádosti o stavební povolení do 31.12.2024.

II.

Tímto dodatkem č. 2 se vypouští text v čl. II. Doba plnění – odstavec 1.:

Zahájení prací na projektové dokumentaci (dále jen „zahájení prací“): 1. 7. 2018

Odevzdání Projektové dokumentace se stanovuje do 31. 12. 2022 s tím že podání žádosti o stavební povolení zajistí zhotovitel nejpozději do 31. 12. 2023, a to včetně všech náležitých příloh.

A nahrazuje se textem:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci (dále jen „zahájení prací“): 1. 7. 2018
Odevzdání Projektové dokumentace se stanovuje do 31. 12. 2022 s tím že podání žádosti o stavební povolení zajistí zhotovitel nejpozději do **31. 12. 2024**, a to včetně všech náležitých příloh.

III.

1. Ostatní ujednání zůstávají beze změny.
2. Uzavření tohoto dodatku č. 2 projednala Rada města Rychnov u Jablonce nad Nisou a usnesení č. 992/11/23-R ze dne 6.11.2023 jeho znění schválila.
3. Tento dodatek č. 2 se uzavírá v tištěné podobě ve 2 stejnopisech a každá smluvní strana obdrží po jeho podpisu jedno vyhotovení.

V Rychnově u Jablonce nad Nisou dne 15.11.2023

V Liberci dne 9.11.2023

AquaKlimax s.r.o.

Klostermannova 883/8, 460 01 Liberec 1
E info@aquaklimax.cz I www.aquaklimax.cz
T +420 481 030 365 I F +420 739 181 683
IC 05559243 2

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Tomáš Levinský – starosta města

Objednatel



AquaKlimax, s.r.o.

Ing. Pavel Schneider

Zhotovitel