

A.3. Zásady organizace výstavby

Oprava místních komunikací v obci Moravskoslezský Kočov 2016

- Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění,

Jedná se o opravu (údržbu) stávajících místních komunikací a parkovací plochy v obci Moravskoslezský Kočov. Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby, nebude zřizováno trvalé staveniště, proto nebude nutné jeho odvodnění.

- stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště, včetně pozemků, které zajišťuje stavebník/objednatel,

Stavba se nachází v katastrálním území **Moravský Kočov a Slezský Kočov**.

V případě dotčení parcel stavbou, které nejsou v majetku investora, zajistí investor souhlas se stavbou případně uzavření smlouvy o právu provést stavbu.

-zásady návrhu zařízení staveniště,

Vzhledem k malému rozsahu stavby nebude nutno zřizovat rozsáhlé staveništní zařízení, postačí mobilní buňky pro přechodný úkryt pracovníků před nepřízní počasí, ve spojení s mobilním WC. Pracovníci budou na stavbu vesměs dováženi a nebudou zde ubytováni. Předpokládá se denní dovážení pracovníků ubytování v ubytovacích zařízeních. Pro úschovu náradí poslouží mobilní sklady.

-návrh postupu a provádění výstavby,

Postup prací:

- Před zahájením prací zajistí dodavatel - vytyčení inženýrských sítí, je-li to nutné (CETIN, VaK Bruntál, ČEZ, RWE)
- Očištění povrchu jednotlivých komunikací tlakovou vodou
- Provedení spojovacího asfaltového postřiku 0,7 kg/m²
- Zřízení vyrovnávací asfaltové vrstvy pro vyrovnání nerovností a poruch jednotlivých komunikací a jejich vyspádováním do požadovaného sklonu.(vrstvy od 20 – 60 mm), vyspádování do požadovaného příčného sklonu
- Provedení spojovacího asfaltového postřiku 0,7 kg/m²
- Provedení konstrukční vrstvy komunikací tj. ACO 11 tl. 50 mm.
- Různé dokončovací práce
- Uvedení přístupových komunikací do původního stavu

-objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu (předčasné užívání),

Nejsou .

- možné napojení na zdroje (voda, elektrická energie, případně plyn, telekomunikace),

Staveniště nevyžaduje napojení na zdroje vody a energií, vzhledem k malému rozsahu stavby.

- možnosti nakládání s odpady z výstavby (jestliže není samostatný projekt nakládání s odpady),

Odpady budou uloženy na odpovídající veřejné skládky.

- přístupy na staveniště (vjezdy a výjezdy),

Na staveniště je možný vjezd po stávajících místních komunikacích (především MK 40 c a MK 38c) a po silnici **III/0451**.

- požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí

Místo stavby bude vyznačeno, případně dle možností zhotovitele oploceno, tak aby byl znemožněn přístup cizích a nepovolaných osob do prostoru stavby, rovněž budou kolem stavby rozmístěny tabulky se zákazem vstupu.

- zvláštní podmínky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření,

Nejsou.

návrh řešení dopravy během výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání PK, uzavírky, objížd'ky, výluky),

Přístup je možný z komunikace III/0451 a dál po místních komunikacích v majetku obce Moravskoslezský Kočov. Vzhledem k charakteru stavby se předpokládá úplná uzavírka opravovaných komunikací v rámci oprav. Dojde k úplnému uzavření opravovaných komunikací. Nepředpokládá se zřízení objížděk. Předpokládá se pouze případné zúžení stávající komunikace III/0451, MK40c, MK 38c dle schématu B/2 nebo B/3 (schémata viz. Příloha TZ).

V Zátoru 01/2016

Vypracoval : Ing. Petr Guňka

Ing. Jiří Albrecht
Geodetické a projekční práce
IČ 03424928
Email:geoalbrecht@email.cz

Loučky 178
793 16 Zátor