



## **Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje**

**č. OLP/2262/2024**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

### **Liberecký kraj**

se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

zastoupený: Martinem Půtou, hejtmanem, na základě plné moci Ing. arch. Jitkou Skalickou, členkou rady kraje pro resort školství a sportu

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

dále jen „*poskytovatel*“

a

### **město Jilemnice**

se sídlem: Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice

zastoupené: Bc. Davidem Hlaváčem, starostou

IČO: 00275808

dále jen „*příjemce*“

takto:

### **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 7. 2024 smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje z kapitoly 917 04 – transfery odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, č. OLP/2262/2024, jejímž předmětem je poskytnutí účelové dotace na projekt s názvem „Rekonstrukce budovy v Kostelní ulici v Jilemnici“ (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je žádost příjemce o změnu termínu ukončení realizace projektu a termínu pro předložení závěrečného vyúčtování.

### **Článek I.**

#### **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek III. odst. 6 smlouvy ve znění:

*„Termín zahájení realizace projektu je 24. 4. 2024 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 31. 12. 2026.“*

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

*„Termín zahájení realizace projektu je 24. 4. 2024 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 31. 8. 2027.“*

3. Článek III. odst. 9 smlouvy ve znění:

***„Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 19. 2. 2027. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v Příloze č. 1 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 12. event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány, a to ani z části.“***

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

***„Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 20. 10. 2027. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v Příloze č. 1 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 12. event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány, a to ani z části.“***

## **Článek II.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je uzavřen elektronicky a každá strana obdrží jeho elektronický originál. Tento dodatek je platný dnem připojení platného kvalifikovaného elektronického podpisu a kvalifikovaného časového razítka dle zákona č. 297/2016 Sb.
3. Příjemce bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě, kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní poskytovatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv poskytovatelem zveřejněn. Příjemce prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že s ohledem na výši finančního plnění bude tento dodatek zveřejňovat poskytovatel v registru smluv, dohodly se smluvní strany, že rozhodující okamžik pro nabytí účinnosti tohoto dodatku je den jeho zveřejnění ze strany poskytovatele, i kdyby byl dodatek dříve zveřejněn protistranou nebo třetí

osobou.

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením:

- a. Zastupitelstva Libereckého kraje č. xx/xx/ZK dne 31. 3. 2026,
- b. Zastupitelstva města Jilemnice č. x/28ZM/26 dne 8. 4. 2026.

Za Liberecký kraj

Za město Jilemnice

.....

Ing. arch. Jitka Skalická  
členka rady

.....

Bc. David Hlaváč  
starosta