

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 4
Zhotovitel:	Společnost FIRESTA+VIVID Stavby, Palackého 105, 702 00 Ostrava	
Změnový list vystavil:	Ing. Jan Stupka – ředitel o.z. Ostrava	
Datum: 13.7.2026		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna rozsahu provedení díla – Dodatek č.1 – Odvodňovací žlaby Popis a zdůvodnění změny: Na základě zjištění skutečných výšek terénu po provedení obrub bylo zjištěno, že navrhovaný betonový žlab umístěný dle revize PD ve staničení cca 0,6 – 0,7 km za obrubou by byl výškově nad přilehlým terénem a zároveň s ohledem na vysoké umístění odtokové hrany propustku ve staničení cca 0,7 km není možné snížení výškové úrovně žlabu, aby bylo zajištěno odvodnění, bylo po dohodě OBJ a ZH rozhodnuto o zrušení realizace tohoto opatření provedeného na základě návrhu v Dodatku č.1 vč. všech souvisejících prací a materiálů. Změnový list zahrnuje dodávku a montáž dle specifikace v položkovém rozpočtu. Tímto ZL nejsou dotčeny ostatní položky z rozpočtu ZH, technický dozor investora, KOO BOZP na staveništi vč. plánu BOZP. Tyto položky musí být realizovány na straně objednatele.		
S výše uvedenou změnou souhlasí:		Petr Stuchlík Podepsal Petr Stuchlík DN: cn=Petr Stuchlík, c=CZ, o=Ing. Petr Stuchlík, ou=1, email=stuchlik.petr@centrum.cz Datum: 2026.07.17 14:12:21 +02'00' za TDS – Ing. Petr Stuchlík
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 2	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 104.407,38 Kč	0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-104.407,38 Kč	Bez dopadu do termínu	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Jiří Mikala – starosta obce	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing. Jan Stupka – ředitel o.z. Ostrava Ing. Jan Stupka Digitálně podepsal Ing. Jan Stupka Datum: 2026.07.17 14:54:16 +02'00'	
Datum:	Datum:	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CHODNÍK KOLEM SILNICE III - KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM Z DODATKU Č.1

Objekt:

01 - MNP1 - Odvodňovací žlaby

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-104 407,38	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-60 328,71	
D	5		Komunikace pozemní				-60 328,71	
x	K	564231011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	-13,000	127,80	-1 661,40	
PP			Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					
P			Poznámka k položce: DODATEK Č.1					
x	K	564851011	Podklad ze štěrkočtří ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	-45,600	221,40	-10 095,84	
PP			Podklad ze štěrkočtří ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564851011					
P			Poznámka k položce: DODATEK Č.1					
x	K	564871011	Podklad ze štěrkočtří ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	-13,000	345,60	-4 492,80	
PP			Podklad ze štěrkočtří ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564871011					
P			Poznámka k položce: DODATEK Č.1					
x	M	59227029	žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm	m	-57,000	773,31	-44 078,67	
PP			žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm					
P			Poznámka k položce: DODATEK Č.1					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-41 449,26	
66	K	935112111	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárcí šířky do 500 mm	m	-57,000	727,18	-41 449,26	
PP			Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárcí šířky do 500 mm					
P			Poznámka k položce: SOD - 1-ÚSEK - SO 121.1					