

Dodatek č. 1
k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ č. 2018/90
Zakázkové číslo zhotovitele: 341

Název zakázky: „Patokryje – splašková kanalizace“

I.
Smluvní strany

Příkazce:

Název:	Obec Patokryje
se sídlem	Patokryje č. p. 35, 434 01 Most
Ve věcech smluvních oprávněn jednat:	Karel Řehák, starosta města
IČ:	002 66 124
DIČ:	není plátce DPH
Bankovní spojení:	KB a.s.
Č. účtu:	6020491/0100
Telefon/fax	+420 476 118 232
E-mail:	obec@patokryje.cz

(dále jen „**příkazce**“)

a

Příkazník:

Název:	PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.
se sídlem:	V Podhájí 226/28, 400 01, Ústí nad Labem
<i>zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12676</i>	
Ve věcech smluvních oprávněn jednat:	Ing. Petr Plichta, Šárka Plichtová, Ing. Jitka Malá
Ve věcech provozních a technických oprávněn jednat:	Ing. Petr Plichta, Bc. Michal Janíček
IČ:	250 23 829
DIČ:	CZ25023829
Bankovní spojení:	ČSOB a.s., Ústí nad Labem
Č. účtu:	182 817 168/0300
Telefon:	475 201 580
E-mail:	provod@provod.cz

(dále jen „**příkazník**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

D o d a t e k č . 1 k P Ř Í K A Z N Í S M L O U V Ě .

II.

Dodatek č. 1 řeší, po vzájemné dohodě smluvních stran, upřesnění specifikace a úpravu cen u předmětu díla, a to na základě schválené nabídky „příkazníka“ Zastupitelstvem „Příkazce“ ze dne 18.6.2024 a zároveň i navýšení ceny za výkon TDI v průběhu stavby o 90 000,00 Kč bez DPH do termínu 30.6.2025.

Článek VI., bod 6.1. se upravuje následovně:

Celkem cena bez DPH	538 200,00 Kč
DPH 21%	113 022,00 Kč
Celkem cena včetně DPH	651 222,00 Kč

Článek VI., bod 6.1.1. se upravuje následovně:

Specifikace předmětu plnění	cena bez DPH [Kč]	DPH 21% [Kč]	Cena celkem vč. DPH [Kč]
dle odst. 3.1.1.: výkon technického dozoru investora	400 000,00	84 000,00	484 000,00
Inženýrská činnost TDS k zabezpečení kolaudačního souhlasu v rozsahu 30 hodin	28 200,00	5 922,00	34 122,00
dle odst. 3.1.2.: výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi	110 000,00	23 100,00	133 100,00

Článek VI., bod 6.1.1. se dále doplňuje o následující ujednání:

Cena za provedení díla je platnou po dobu plnění předmětu nabídky na předpokládanou **dobu výstavby maximálně 12 kalendářních měsíců, tj. do 30.6.2025.** V ceně za provedení díla jsou zahrnuty náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této nabídky vynaloží **mimo správních a ostatních poplatků**, jež se při plnění díla mohou vyskytnout.

Po vyčerpání sjednaného rozsahu a nutnosti dalšího výkonu TDS nebo koordinátora BOZP na stavbě, na základě požadavku objednatele, budou další práce účtovány v následujících **jednotkových sazbách**:

- výkon činností TDS v místě stavby **30 000,00 Kč bez DPH/měsíc**
- dohled autorizované osoby **6 250,00 Kč bez DPH/měsíc**
- výkon činností koordinátora BOZP v místě stavby **4 500,00 Kč bez DPH/1 účast**
- výkon činností koordinátora BOZP ze sídla zhotovitele **1 130,00 Kč bez DPH/1 hodina**

III.

Tento Dodatek č. 1 k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ č. 2018/90 ze dne 15.11.2018 lze změnit nebo zrušit pouze smluvním ujednáním podepsaným oprávněnými zástupci účastníků.

Ostatní ujednání uzavřené PŘÍKAZNÍ SMLOUVY č. 2018/90 nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Přílohou tohoto Dodatku je Výpis z usnesení ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje, konaného dne 18. 6. 2024.

Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem obou účastníků.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě jejich svobodné a vážné vůle, nebyl uzavřen v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

V Patokryjích, dne

V Ústí nad Labem, dne 20.1.2025

za Příkazce

za Příkazníka



OBEC PATOKRYJE

PATOKRYJE 35, 434 01 MOST



**Výpis z usnesení
ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje,
konaného dne 18. 6. 2024**

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje

nabídku firmy PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o. na

- zajištění výkonu technického dozoru stavebníka na akci "Patokryje-splašková kanalizace" ve výši 375 100 Kč
- dále výkon koordinátora BOZP ve výši 133 100 Kč
- inženýrská činnost TDS k zabezpečení kolaudačního souhlasu v rozsahu 30 hodin ve výši 34 122 Kč.

Všechny ceny jsou uvedeny s DPH.

Výsledek hlasování: Pro: 7 / Proti: 0 / Zdržel se: 0
Usnesení 3/6/2024 bylo schváleno.

Karel Řehák
starosta obce

V Patokryjích dne 21. 6. 2024

Digitálně
Romana podepsal Romana
Půtová
Datum:
2024.06.21
12:59:58 +02'00'

Romana Půtová

TEL: +420 476 118 232
FAX: +420 476 118 232

URL: WWW.PATOKRYJE.CZ
EMAIL: OBEC@PATOKRYJE.CZ

IČ: 00266124
IDDS: P36BMV

KOMERČNÍ BANKA A.S.
6020491/0100

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
942214491/0710

