



U S N E S E N Í

schůze č. 28 Rady obce Šenov u Nového Jičína

konaná dne 18. 12. 2023 v Obecní úřad Šenov u Nového Jičína od 15:15 hod.

- 1/28R/2023 Rada obce Šenov u Nového Jičína schvaluje program 28. schůze rady obce. Určuje zapisovatelku Petru Majkusovou a ověřovatele zápisu Bc. Milana Hrušku.
- 2/28R/2023 Rada obce Šenov u Nového Jičína schvaluje zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu č. 1/2024 na realizaci stavby „Přechod pro chodce přes silnici I/57 v blízkosti mostu u Fojtství, Šenov u Nového Jičína“. Předmětem veřejné zakázky je vybudování přechodu pro chodce, úprava chodníků a osvětlení přechodu. Předpokládaná rozpočtová cena veřejné zakázky činí 244 261,87 Kč bez DPH.
- cena bez DPH, váha 100 %
- 3/28R/2023 Rada obce Šenov u Nového Jičína revokuje usnesení 2/27R/2023 ze dne 4. 12. 2023.
- 4/28R/2023 Rada obce Šenov u Nového Jičína schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. STAV/018/2023 mezi společností MORAVIA TREND s.r.o.,***, obcí Šenov u Nového Jičína a městem Nový Jičín na realizaci stavební akce „Bezpečné přecházení ulic Anenská a Dukelská – II. etapa“. Změna se týká odstavce č. 3 této smlouvy, tj. „cena díla a platební podmínky“.
- Vícepráce se týkají:
- výměny cca 33 m obrubníku, které měly původně zůstat stávající,
 - odstranění různých betonových patek v zeleném pásu,
 - změny počtu odvodňovacích obrubníků (původně 1 bm, nově 4 bm),
 - odstranění kořenu z budoucího tělesa chodníku a z drenáže,
 - upřesnění podílu mezi investicemi městem Nový Jičín a obcí Šenov u Nového Jičína.
- Původní cena díla činí 635 201,19 Kč bez DPH. Vícepráce dle cenové nabídky činí 115 501,67 Kč bez DPH, méněpráce činí 13 034,59 Kč bez DPH. Nově cena díla činí 737 668,27 Kč bez DPH. Dále se mění i výše podílu města Nový Jičín z původní částky 44 317,87 Kč bez DPH o vícepráce ve výši 21 150 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 97,95 Kč bez DPH, nově tedy cena díla pro město Nový Jičín činí 65 369,92 Kč bez DPH. Také se mění odstavec č. 4 „Doba a místo plnění“. Původní termín hotového díla byl 60 dnů od předání výzvy k zahájení prací. Z důvodu nových požadavků obce (více odvodňovacích obrubníků) a nepředpokládaných prací (odstraňování betonových patek a kořene) a také klimatických podmínek se lhůta prodlužuje z původního termínu 5. 12. 2023 na 31. 1. 2024.
- 5/28R/2023 Rada obce Šenov u Nového Jičína schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení VB – služebnosti č. ZVB-449-23-57-Kv mezi obcí Šenov u Nového Jičína. a společností ŘSD ČR, Správa Ostrava se sídlem ***, s cenou za VB v celkové výši 808,12 Kč včetně DPH.
- 6/28R/2023 Rada obce Šenov u Nového Jičína schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení VB-služebnosti inženýrské sítě (kanalizační splašková přípojka) v obecním pozemku parcela č. 613 ost. pl. ost. komunikace za cenu 726 Kč včetně DPH na dobu neurčitou.

- 7/28R/2023 Rada obce Šenov u Nového Jičína schvaluje finanční příspěvek na kanalizační přípojku pro*** ve výši 15 000 Kč.
- 8/28R/2023 Rada obce Šenov u Nového Jičína schvaluje přidělení obecního bytu na ul. Severní č. p. 717 ***.

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo či nebyla přijata

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo

Rada obce Šenov u Nového Jičína bere na vědomí zprávu o plnění usnesení rady obce č. 27 ze dne 4. 12. 2023.

Ing. Jaromír Kadlec
starosta obce