
Dohoda o finančním vypořádání nároků ze smlouvy o dílo


Objednatel: 				Obec Kunčice pod Ondřejníkem		
se sídlem:				č.p. 569, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 
zastoupen: 				Ing. Jiřím Mikalou, starostou obce
IČ:				00296856
DIČ:				CZ00296856
bankovní spojení: 				Česká národní banka
číslo účtu: 				94-2018781/0710
ve věcech smluvních je oprávněn jednat:	Ing. Jiří Mikala, starosta obce 
ve věcech technických je oprávněn jednat:	Petr Tryščuk, místostarosta obce 
					Danuše Svobodová, odborný referent
e-mail:					obecni.urad@kuncicepo.cz  
telefon:		         			+420 556 850 154  		
dále jen objednatel – na straně jedné

a

zhotovitel:				SWIETELSKY stavební s.r.o,
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod 
Dopravní stavby Morava 
se sídlem 				Jahodová 60, 620 00 Brno
oblast Ostrava: 			Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína 
zastoupený: 				Bc. Vladimír Lesovský, vedoucí odštěpného závodu 
IČ:                                                     480 35 599                  
DIČ:                                                  CZ48035599
bankovní spojení:                             ČSOB, a.s.
číslo účtu:                                         212269343/0300
ve věcech smluvních je oprávněn jednat: 
Ing. David Kubíček, ředitel oblasti (na základě pověření)
Ing. Ondřej Matuš, vedoucí odd. přípravy a kalkulací (na 
základě pověření) 

ve věcech technických je oprávněn jednat: 
                                                         Ing. Lukáš Šulák, Petr Janovský 

společnost je zapsána u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
dále jen zhotovitel – na straně druhé


spolu uzavírají ve smyslu ustanovení § 1902 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů tuto:

Dohodu o finančním vypořádání nároků ze smlouvy o dílo
(dále jen „dohoda“)




I.
Úvodní ujednání

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 01.09.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je  provedení stavby „Nové centrum v Kunčicích pod Ondřejníkem - první etapa“ (dále jen „dílo“). Dne 16.12. 2022 byl uzavřen dodatek č. 1 k této smlouvě, dne xx.xx. 2023  byl uzavřen dodatek č. 2 k této smlouvě a dne 19.6. 2023 pak dodatek č. 3 k této smlouvě (dále jen „smlouva o dílo ve znění dodatků č. 1, 2 a 3“) .

2. Po provedení díla a geodetickém zaměření stavby byla zjištěna změna výměr oproti uzavřené  smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1, 2 a 3.
II.
Předmět dohody

1. Ke dni uzavření této dohody existují mezi účastníky nevypořádané nároky vzniklé změnami díla oproti jeho rozsahu stanovenému smlouvou o dílo ve znění dodatků č. 1, 2 a 3 . Tyto nároky nejsou účastníky považovány za sporné ani pochybné. Oba účastníci mají vůli a je jejich cílem, danou situaci vyřešit a narovnat vzájemné závazky a práva ve vztahu ke změně předmětu díla.

2.   Smluvní strany tímto shodně konstatují, že se změnami díla specifikované dle geodetického zaměření souhlasí. 

III.
Finanční vypořádání

1.  V návaznosti na změnu předmětu díla se smluvní strany dohodly, že konečná cena díla je stanovena takto: 
	Cena bez DPH v Kč 
	DPH v Kč 
	Cena včetně DPH v Kč 

	Cena díla celkem dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č.1,2 a 3 
	20.692.281,19 Kč 
	 4.345.379,05 Kč
	 25.037.660,24 Kč

	Změna ceny díla po geodetickém zaměření - dle této dohody         o finančním vypořádání nároků ze smlouvy o dílo ve znění dodatku č.1,2 a 3 
	- 26.619,12 Kč 
	- 5.590,01 Kč 
	- 32.209,13 Kč 

	Konečná cena díla 
	 20.665.662,07 Kč
	 4.339.789,02 Kč
	25.005.451,10 Kč



2. Smluvní strany prohlašují, že ke změně předmětu díla došlo na základě jejich vzájemné shody a že s konečnou cenou díla uvedenou v bodu 1. tohoto článku souhlasí.






IV.
Závěrečná ustanovení

1.  Nestanoví-li tato dohoda výslovně jinak, platí v ostatním dotčená ustanovení zákona                    č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
2.  Tuto dohodu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků k této dohodě. 
3.  Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této dohody neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této dohody, která zůstávají platná a účinná. Účastníci této dohody se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného či neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 
4. Smluvní strany konstatují, že tato dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze stran  dohody obdrží po jednom. 


V Kunčicích pod Ondřejníkem dne	V Šenově u Nového Jičína dne 

Obec Kunčice pod Ondřejníkem	SWIETELSKY stavební s.r.o, 
		SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný 
		závod Dopravní stavby MORAVA





	............…………………………….		           …………….……………………….
             Ing. Jiří Mikala					   Ing. David Kubíček
              starosta obce					        ředitel oblasti 



								……………………………………..
								     Ing. Ondřej Matuš
								vedoucí odd. přípravy a kalkulací 

