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DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SOD 2023/056/N226/S32568
na akci „Opravy MK Kunčice pod Ondřejníkem“

[bookmark: _Ref468256513]Smluvní strany      
objednatel
obchodní firma	       	 	: Obec Kunčice pod Ondřejníkem
sídlem  				: Kunčice pod Ondřejníkem 569, 739 13
IČ	                   			: 00296856
DIČ	                   			: CZ0296856
jednající				: Ing. Jiří Mikala, starosta
ve věcech technických		: Danuše Svobodová, tel. 725 506 903
bankovní spojení    			: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu	        			: 1682010349/0800
 (dále jen „objednatel“)
a
zhotovitel 
s obchodní firmou 			: Lesostavby Frýdek-Místek a. s.
sídlem				: Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek
IČ					: 45193118
DIČ					: CZ45193118
zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 471
jednající	: Ing. Jan Bazgier, předseda představenstva
ve věcech smluvních			: Ing. Matěj Tkáč, ředitel DSV
ve věcech technických		: Zdeněk Kovář, zástupce vedoucího výroby DSV
pověřený stavbyvedoucí		: Petr Cieslar, tel. 602 752 393
bankovní spojení    			: Komerční banka, a.s., pobočka Frýdek-Místek       
číslo účtu	        			: 13403781/0100
e-mail pro zasílání faktur:		: faktury@lesostavby.cz 
 (dále jen „zhotovitel“)	

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo č. SOD 2023/056/N226/S32568 na akci „Opravy MK Kunčice pod Ondřejníkem“ v tomto rozsahu:

I.

Článek 3.1. Smlouvy o dílo č. SOD 2023/056/N226/S32568 se mění a po změně zní takto: 
  				
Cena díla dle dodatku č. 3 bez DPH : 		    659 336,26 Kč 
Vícepráce a méně práce			      43 222,04 Kč
Nová cena díla, bez DPH			    702 558,30 Kč



II.

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají v platnosti beze změny. 

Tento dodatek je nedílnou součásti Smlouvy o dílo č. SOD 2023/056/N226/S32568. 

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě, ve formátu PDF a bude podepsán platnými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každý ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. 

Příloha: položkový rozpočet


Objednatel:						Zhotovitel:

	
	
	

	Kunčice p. Ondřejníkem, dne: dle elektronického podpisu 
	
	Ve Frýdku-Místku, dne: dle elektronického podpisu
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	Lesostavby Frýdek-Místek a. s.

	Ing. Jiří Mikala 
starosta
	
	Ing. Jan Bazgier
předseda představenstva
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