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DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SOD 2024/024/N121/S32579
uzavřená podle § 2586 a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. [bookmark: _Ref468256513]
Smluvní strany
objednatel
obchodní firma	       	 	: Obec Kunčice pod Ondřejníkem
sídlem  				: Kunčice pod Ondřejníkem 569, 739 13
IČ	                   			: 00296856
DIČ	                   			: CZ0296856
jednající				: Ing. Jiří Mikala, starosta
ve věcech technických		: Danuše Svobodová, tel. 725 506 903
bankovní spojení    			: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu	        			: 1682010349/0800
 (dále jen „objednatel“)
a
zhotovitel 
s obchodní firmou 			: Lesostavby Frýdek-Místek a. s.
sídlem				: Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek
IČ					: 45193118
DIČ					: CZ45193118
zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 471
jednající	: Ing. Jan Bazgier, předseda představenstva, 
ve věcech smluvních			: Ing. Matěj Tkáč, ředitel DSV
ve věcech technických		: Zdeněk Kovář, zástupce vedoucího výroby DSV
pověřený stavbyvedoucí		: Petr Cieslar, tel. 602 752 393
bankovní spojení    			: Komerční banka, a.s., pobočka Frýdek-Místek       
číslo účtu	        			: 13403781/0100
e-mail pro zasílání faktur:		: faktury@lesostavby.cz 
 (dále jen „zhotovitel“)	

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo č. SOD 2024/024/N121/S32579 v tomto rozsahu:

II.
	
Článek 2.1.  Smlouvy o dílo č. SOD 2024/010/N087/S32576 se mění a po změně zní takto: 


Původní cena díla bez DPH : 		    1 362 606,54 Kč 
Méněpráce                                                         -524 557,77 Kč
Vícepráce				      474 886,44  Kč

Nová cena díla, bez DPH		    	     1 312 935,21 Kč


III.

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají v platnosti beze změny. 

Tento dodatek je nedílnou součásti Smlouvy o dílo č. SOD 2024/024/N121/S32579.

Tento dodatek bude vyhotoven v listinné podobě, bude vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom.
Doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/200 Sb., o obcích. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Obce Kunčice pod Ondřejníkem usnesením č. RO65/2024/7 ze dne 17. 9. 2024.


Objednatel:							Zhotovitel:
	
	
	

	Kunčice p. Ondřejníkem, dne ……. 
	
	Ve Frýdku-Místku, dne ……..

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	OBJEDNATEL
	
	Lesostavby Frýdek-Místek a. s.

	Ing. Jiří Mikala 
starosta
	
	Ing. Jan Bazgier
předseda představenstva





Strana 2 z 2
image1.jpeg
V.
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