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Věc: Vyhodnocení budování kolárny u ZŠ

Vážená paní ředitelko,
Na základě jednání Rady obce a usnesení RO68/2024/7 Vám zasílám dokument „Vyhodnocení budování kolárny u ZŠ“, který se týká cíle vybudovat kolárnu v garáži u ZŠ. 

Geneze plánování kolárny u ZŠ:
1. Požadavek na nový prostor pro ukládání kol pro žáky vyšel od vedení Základní školy v roce 2023. Tehdy vzešel od vedení školy požadavek na venkovní kolárnu, nebo vyklizení garáže, kterou využívají ochránci přírody ČSOP ZO 68/01. 
2. Tento požadavek zazněl opakovaně, například i v rámci „Požadavky 2023“
· Citace z požadavků:
· Kolárna (zastřešené stání pro odložená kola, stávající nedostačuje)
· Garáž – využití pro novou kolárnu nebo uvolnění pro kolárnu zaměstnanců, vystěhování věcí
3. Při následné kontrole garáže se ukázalo, že informace dodané školou (o tom, že ČSOP garáž nevyužívá, a má tam nepořádek) byly nepravdivé. Proto byla garáž prozatím ponechána k dispozici pro spolkovou činnost ČSOP.
4. Následně se v průběhu let 2023/2024 ukázalo, že prostory u dalších tří garáží, které jsou využívány výhradně Základní školou (a ke kterým obec nemá ani klíče), jsou využívány značně neefektivně. Při kontrole dvou ze tří garáží, bylo zjištěno neuspořádané uskladnění vybavení, skladování přebytečného vybavení a uskladnění „neškolního“ vybavení. To lze považovat za pochybení ze strany vedení školy, kdy byl tento stav dlouhodobě tolerován. A to i v době, kdy škola po obci žádala uvolnění další garáže pro svou potřebu. Rada obce tedy žádá o kopii souhlasu k tomuto využívání prostor a kopie nájemní smlouvy (nebo nájemních smluv).
5. Již od jara 2024 plně padla varianta venkovní kolárny, jak z důvodu vysokých nákladů, složitosti stavebních zásahů, i nevhodnosti umístění venkovní kolárny. Od té doby se pracovalo pouze s variantou kolárny v garáži.
6. Tento výsledek s umístěním kolárny do garáže, sice nebyl konzultován na žádné specifické schůzce, ale tato příprava byla vedení školy známa a příprava probíhala s vědomím vedení školy. Viz. Například mailová komunikace z května 2024, kdy ve spolupráci se školou byl zajišťován kontakt na VIS Plzeň, která měla zajistit zabezpečený vstup do kolárny pro žáky.
7. Nejpozději od května 2024 tedy mohlo vedení školy, v průběhu přípravy kolárny, požádat zřizovatele o konzultaci, sepsat případné námitky, a především zajistit přípravu na spuštění kolárny ze strany školy. 
8. První námitky ke kolárně zazněly od vedení školy prakticky náhodou, během schůzky k jinému tématu (schůzka dne 13.9.2024 v 10:00, na téma Vánoční školní jarmark). Zde byla poprvé také zmíněna i nutnost "písemných souhlasů rodičů". Vzor těchto souhlasů, ač to bylo přislíbeno, byl zaslané až písemné výzvě ze strany místostarosty. 
9. Z dosavadní geneze přípravy kolárny je zřejmé, že všechny objektivní námitky a překážky k fungování kolárny mohly být odstraněny (nebo průběžně odstraňovány) v období od května do srpna 2024. To, že byl seznam překážek zaslán vedení obce teprve 25.9.2024 (tedy den před instalací vstupního systému), lze považovat za selhání v plánování ze strany vedení školy.

Současný stav:
1. Bereme na vědomí všechny objektivní překážky, zaslané emailem dne 25. 9. 2024, jmenovitě, že škola za vše odpovídá a musí zajistit:
1. úpravu školního řádu (asi dodatkem – musí projít pedagogickou radou a schválit to musí školská rada = nové prokazatelné seznámení všech žáků a rodičů, vše děláme každý rok a udělali jsme první týden v září) To vše je obrovská komplikace. Na to vše se mělo myslet již v srpnu a do dokumentů se to mělo zanést.
2. dohled nad žáky (ráno i odpoledne) – nikdo mě nenapadá, kdo by to dělal (školník jezdí v tuto dobu s jídlem do MŠ a paní uklízečka dělá dohled v šatnách) a jiný personál již nemáme
3. musíme zajistit úklid – už nyní je úklid na maximu, nikoho už nepřemluvím
4. zajistit pojištění kolárny 
2. Nicméně, všechny tyto překážky mělo vedení školy prověřit a vyřešit již při podání žádosti „Požadavky 2023“, které variantu „garážové kolárny obsahovalo jako alternativu“ anebo nejpozději od května 2025. Z mailu ze dne 25.9. 2024 není jasné, proč tyto překážky nebyly odstraněny včas?
3. V současné době byla výstavba kolárny pozastavena. To přinese obci ztrátu času a mj. zbytečné náklady navíc (tyto náklady obce budou dodatečně vyčísleny). 
4. Pokud budou, ze strany školy, odstraněny všechny Vámi zaslané překážky, tak se vedení obce ke konceptu kolárny rádo vrátí a dokončí ji pro potřeby žáků.
5. Vyklizená a připravená garáž bude do té doby sloužit pro potřeby obce. 
6. Potřebujeme ale vědět, zda má vedení školy zájem v tomto projektu „garážové kolárny“ pokračovat, nebo nikoliv?

Zároveň Vás informujeme o tom, že (již zakoupený) systém vstupu od VIS Plzeň bude využit na Školce Dolní. Zde plánujeme vybudovat systém vstupu do areálu (na vstupní bráně) na čip. Požadavek na vstup na čip, opakovaně zazněl jak ze strany občanů, tak i ze strany vedení Školky Dolní. 
Pokud by ze strany vedení školy, byly k tomuto záměru nějaké námitky, nebo připomínky, tak nám je prosím sdělte písemně.

Odpovědi na otázky, kopii smlouvy na využití garáží, případné námitky ke vstupu do Školky Dolní, či jakékoliv další připomínky a otázky k tématu, nám zašlete prosím do datové schránky obce. A to nejpozději do pátku 11.10. 2024. 
Tyto vyžádané materiály budou na další Radě obce předloženy členům Rady obce k projednání a vyhodnocení. Následně bude zvolen další postup.
Děkuji 


Jménem Rady obce, dne 9.10. 2024
 

Petr Tryščuk v.r., místostarosta
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