
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen občanský zákoník)

Chodník od železničního přejezdu k Rehabilitačnímu centru Čeladná

mezi:

Objednatel: 				Obec Kunčice pod Ondřejníkem		
se sídlem:				č.p. 569, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 
Zastoupen: 				Ing. Jiřím Mikalou, starostou obce
IČO:				00296856
DIČ:				CZ00296856
Bankovní spojení: 				Česká národní banka
Číslo účtu: 				94-2018781/0710
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:	Ing. Jiří Mikala, starosta obce
Ve věcech technických je oprávněn jednat:	Petr Tryščuk, místostarosta obce 
					Danuše Svobodová, odborný referent
E-mail:					obecni.urad@kuncicepo.cz  
Telefon:		         			+420 556 850 154  		
dále jen objednatel – na straně jedné


a

Zhotovitel:				VIVID Stavby s.r.o.
se sídlem: 				Sadová 612, 738 01 Frýdek Místek
zastoupeným: 				Ing. Tomáš Vítek, MBA
IČO: 					01503511                     
DIČ: 					CZ01503511
Bankovní spojení: 			Komerční banka a.s.
Č. ú.: 					123-6338790297/0100
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: 	Ing. Tomáš Vítek, MBA
Ve věcech technických je oprávněn jednat:	Jiří Motloch
Společnost je zapsána u Krajského soudu v Ostravě, C87563
dále jen zhotovitel – na straně druhé






Preambule – právní doložka
Smluvní strany se na základě usnesení Rady Obce Kunčice pod Ondřejníkem č. RO92/2025/3 ze dne 11.6. 2025 dohodly uzavřít dodatek č.1 ke smlouvě o dílo, schválené Radou obce č. RO79/2024/2 e dne 20.12.2024 (dále jen „SoD“)


I.
Předmět změn
1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze SoD, a to z důvodu realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Změna závazku ze SoD je doložena přílohou č.1 tohoto dodatku.
2. S ohledem na výše uvedené se čl. IV odst. 4.1 SoD mění tak, že nově zní:
	Cena bez DPH:	 4 035 274,33 Kč
	Sazba DPH: 		      21 %
	DPH: 		     847 407,61 Kč
	Cena s DPH:	  4 882 681,94 Kč 

3. Položkový rozpočet změny je doložen přílohou č.1 tohoto dodatku.


II.
Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily, vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Ostatní ujednání SoD zůstávají v platnosti.
3. Osoby podepisující tento dodatek svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
příloha č.1 – Položkový rozpočet změny nákladů stavby.




V Kunčicích pod Ondřejníkem dne …………		Ve Frýdku Místku dne ………….





	............…………………………….		           ………..………………….
            Ing. Jiří Mikala					Ing. Tomáš Vítek, jednatel
            starosta obce						jednatel
