 Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 1.1.2018
Město Rychnov u Jablonce nad Nisou
IČO: 00262552, DIČ: CZ00262552

sídlem: nám. Míru 720, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou
statutární orgán: Bc. Tomáš Levinský, starosta

číslo účtu: 963232349/0800

(dále jen „objednatel“)
a

AquaKlimax s.r.o.
IČO: 05559243, DIČ: CZ05559243
sídlem: Klostermanova 883/8, 460 01 Liberec 1

zastoupená: Ing. Pavlem Schneiderem, jednatelem

č. telefonu: 739181683, e-mail: info@aquaklimax.cz
č.ú.: 230 1113 665/2010
 (dále jen „zhotovitel“)
uzavírají dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 1.1.2018 ve znění dodatku č. 2 ve věci vypracování projektové dokumentace na kanalizaci a vodovod v ul. Na Hranici, Boční, Okružní, Vyhlídková a Horní, Rychnov u Jablonce nad Nisou. 
I.
1. Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění díla dle smlouvy o dílo ze dne 1.1.2018 ve znění dodatku č. 2 ve věci vypracování projektové dokumentaci na kanalizaci a vodovod v ul. Na Hranici, Boční, Okružní, Vyhlídková a Horní, Rychnov u Jablonce nad Nisou. Smluvní strany tímto dodatkem č. 3 definují změnu doby plnění díla, respektive prodlužují termín pro podání žádosti o stavební povolení do 31.12.2025.
II.

Tímto dodatkem č. 3 se vypouští text v čl. II. Doba plnění – odstavec 1.:

Zahájení prací na projektové dokumentaci (dále jen „zahájení prací“): 1. 7. 2018


Odevzdání Projektové dokumentace se stanovuje do 31. 12. 2022 s tím že podání žádosti o stavební povolení zajistí zhotovitel nejpozději do 31. 12. 2024, a to včetně všech náležitých příloh.

A nahrazuje se textem:
1. Zahájení prací na projektové dokumentaci (dále jen „zahájení prací“): 1. 7. 2018


Odevzdání Projektové dokumentace se stanovuje do 31. 12. 2022 s tím že podání žádosti o stavební povolení zajistí zhotovitel nejpozději do 31. 12. 2025, a to včetně všech náležitých příloh.

III.

1. Ostatní ujednání zůstávající beze změny. 

2. Uzavření tohoto dodatek č. 2 projednala Rada města Rychnov u Jablonce nad Nisou a usnesení č. ……………… ze dne 11.11.2024 jeho znění schválila.

3. Tento dodatek č. 3 se uzavírá v tištěné podobě ve 2 stejnopisech a každá smluvní strana obdrží po jeho podpisu jedno vyhotovení.

V Rychnově u Jablonce nad Nisou dne…………………

V Liberci dne: ………………

………………………………………



………………………………………….
Město Rychnov u Jablonce nad Nisou 



AquaKlimax, s.r.o.

Tomáš Levinský – starosta města



Ing. Pavel Schneider




         Objednatel





              Zhotovitel

2

