Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
1. Smluvní strany

Objednatel:


Název:



Město Rychnov u Jablonce nad Nisou
Sídlo:



nám. Míru 720, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou
IČ:



00262552
DIČ:



CZ00262552
Zastoupený:
Bc. Tomáš Levinský – starosta města
Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:


963232349/0800
Adresa pro zasílání korespondence včetně daňových dokladů:

Telefon:


737 248 420
E-mail tel. mob:

tlevinsky@rychnovjbc.cz

Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací:





Jan Dvořák
E-mail, tel. Mobil:

jdvorak@rycnovjbc.cz, 739 336 567
(dále jen jako „Objednatel“)
Zhotovitel:
Název



S.A.W. Consulting s.r.o.
Sídlo

Božtěšická 216/34, 400 01 Ústí nad Labem 
Statutární zástupce  
     Jaroslav Zavadil, DiS.
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací:



Jaroslav Zavadil, DiS.
IČ:

28718836
DIČ

CZ28718836
Bankovní spojení

Česká Spořitelna, a.s.
Číslo účtu:

3294606369/0800
Telefon:

E-mail tel. mob:

zavadil@sawconsulting.cz, tel. č. 607 930 191
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací:





Jaroslav Zavadil, DiS.
E-mail, tel. Mobil:

zavadil@sawconsulting.cz, tel. č. 607 930 191
dále jen jako „Zhotovitel“)
2. Úvodní ustanovení
1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 27.10.2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž        předmětem je zhotovení projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení a pro provádění stavby a zajištění související inženýrské činnosti vč. zajištění společného povolení, vše v rámci stavby:
„Místní komunikace ul. Liščí“
3. Změna SOD
1. Z důvodu digitalizace stavebního řízení v ČR a jimi spojenými protáhlými lhůtami k vyřízení povolení ke stavbě se smluvní strany dohodli takto: 
2. Termín plnění díla dle SOD se upravuje: pravomocné povolení stavby bude předáno do 30.04.2025.
4. Závěrečná ustanovení
1. Platnost a účinnost tohoto dodatku č. 1 Smlouvy vzniká dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2. Měnit nebo doplňovat text toho dodatku č. 1 ke smlouvě je možné jen písemnou formou vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

3. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve 2 stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží jedno vyhotovení dodatku a zhotovitel rovněž jedno vyhotovení.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada městě Rychnov u Jablonce nad Nisou dne 18.11.2024 usnesením č. ……………..
V Rychnově u Jablonce nad Nisou dne:                             V Ústí nad Labem dne: 
Za objednatele:                                                                        Za zhotovitele:
………………………………




……………………………..
   Bc. Tomáš Levinský


 
                  Jaroslav Zavadil, DiS.
       starosta města




                   jednatel společnosti





2

