
DODATEK Č. 4
KE SmlouvĚ o dílo
č. zhotovitele: S23-037-0055

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

(dále jen občanský zákoník)
Nové centrum v Kunčicích pod Ondřejníkem - první etapa
mezi:

Objednatel: 



Obec Kunčice pod Ondřejníkem


se sídlem:



č.p. 569, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 

Zastoupen: 



Ing. Jiřím Mikalou, starostou obce

IČO:



00296856

DIČ:



CZ00296856

Bankovní spojení: 



Česká národní banka
Číslo účtu: 



94-2018781/0710
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:
Ing. Jiří Mikala, starosta obce 

Ve věcech technických je oprávněn jednat:
Petr Tryščuk, místostarosta obce 






Danuše Svobodová, odborný referent

E-mail:




obecni.urad@kuncicepo.cz  

Telefon:

         


+420 556 850 154  


dále jen objednatel – na straně jedné

a

Zhotovitel:



SWIETELSKY stavební s.r.o,

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod 

Dopravní stavby Morava 
se sídlem 



Jahodová 60, 620 00 Brno
oblast Ostrava: 


Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína 
zastoupeným 



Bc. Vladimír Lesovský, vedoucí odštěpného závodu 
IČ: 480 35 599                   DIČ: CZ48035599
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
                            č. ú.: 212269343/0300
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: 
Ing. David Kubíček, ředitel oblasti (na základě pověření)
Ing. Ondřej Matuš, vedoucí odd. přípravy a kalkulací (na 

základě pověření) 

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Lukáš Šulák, Petr Janovský 
Společnost je zapsána u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
dále jen zhotovitel – na straně druhé

Úvodní ustanovení dodatku
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 01.09.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je  provedení stavby „Nové centrum v Kunčicích pod Ondřejníkem - první etapa“ (dále jen „dílo“). Dne 16.12. 2022 pak byl uzavřen dodatek č. 1 k této smlouvě.
I.

Předmět dodatku
Podkladem pro uzavření tohoto dodatku č.4 je změna výměr dle konečného geodetického zaměření stavby a rozdílový položkový rozpočet víceprací/méněprací.
II. 

Cena díla
Tímto dodatkem č. 4 se mění cena díla, která byla stanovena dohodou smluvních stran na základě skutečného rozsahu výměr dle geodetického zaměření stavby.
Původní cena díla (SoD a Dodatek č.1, č.2 a č.3)
Cena bez DPH:  20 692 281,19 Kč
DPH:

     4 345 379,05 Kč

Celkem s DPH:  25 037 660,24 Kč
Dodatek č. 4 dle geodetického zaměření:
Cena bez DPH:  - 26 619,30 Kč

DPH:

      - 5 590,05 Kč

Celkem s DPH:   - 32 209,35 Kč

Nová cena díla (SoD a Dodatek č.1, č.2, č.3 a č.4)

Cena bez DPH:  20 665 661,89 Kč

DPH:

     4 339 789,00 Kč

Celkem s DPH:  25 005 450,89 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

3.1 Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravené, zůstávají nedotčeny.
3.2 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.
3.3 Obě strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

3.4 Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s platností originálu podepsaný platným elektronickým podpisem oběma smluvními stranami.
3.5 Doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schválení dodatku schválilo Zastupitelstvo obce Kunčice pod Ondřejníkem na svém … zasedání konaném dne…… 2023, usnesením č. ……….
IV.
Přílohy

4.1 Přílohy dodatku č. 4
Příloha č. 1 – Rozdílový soupis prací dle skutečného zaměření

V Kunčicích pod Ondřejníkem dne
V Šenově u Nového Jičína dne 


SWIETELSKY stavební s.r.o, 



SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný 



závod Dopravní stavby MORAVA

............…………………………….

           ………………………….

             Ing. Jiří Mikala




   Ing. David Kubíček
            starosta obce




                   ředitel oblasti 








………………………………..








        Ing. Ondřej Matuš









vedoucí odd. přípravy a kalkulací 
G1
4

