



Obec Kunčice pod Ondřejníkem
IČ 002 96 856
se sídlem č.p. 569, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem
zastoupena: Ing. Jiří Mikala, starosta obce
(dále jen „Obec“)

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.
IČ 480 35 599
se sídlem Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
zastoupena: 
(dále jen „společnost SWIETELSKY“)


společně též dále jako „Smluvní strany“


uzavírají mezi sebou na základě úplného vzájemného konsensu o všech níže uvedených ustanoveních tuto:



DOHODU O NAROVNÁNÍ


I.
Sporné a nesporné skutečnosti

1. Smluvní strany tímto konstatují a činí nesporným, že mezi Obcí a společností SWIETELSKY byla dne 1. 9. 2022 uzavřena smlouva o dílo č. S23-037-0055, jejímž předmětem bylo provedení stavby „Nové centrum v Kunčicích pod Ondřejníkem – první etapa“(dále jen „Smlouva“), ke které byly následně uzavřeny dodatky č. 1, č. 2 a č. 3, přičemž jak obsah Smlouvy, tak obsah jednotlivých dodatků je Smluvním stranám dobře znám, proto není v této Dohodě činěna jejich bližší specifikace. 

2. Dne 4. 8. 2025 uplatnila Obec prostřednictvím datové schránky vůči společnosti SWIETELSKY čtyři záruční vady, které byly popsány v přípisu Obce ze dne 31. 7. 2025 nazvaném jako „Reklamace vad na díle Nové centrum v Kunčicích pod Ondřejníkem – první etapa“ (dále jen „Reklamace“). 

3. Dle čl. 9.7. Smlouvy měla společnost SWIETELSKY začít s odstraňováním reklamovaných vad 
v Reklamaci do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení vad, tedy do 14. 8. 2025 a vady měla odstranit v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však do termínu dohodnutého s Obcí, přičemž žádný takový termín sjednán nebyl a Obcí je proto dovozováno, že vady měly být odstraněny nejpozději do 14 dnů od jejich oznámení, tedy do 18. 8. 2025. 

4. V čl. 11.4. Smlouvy bylo sjednáno, že v případě nedodržení termínu k odstranění reklamované vady zaplatí společnost SWIETELSKY Obci smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení. 

5. Vzhledem ke skutečnosti, že společnost SWIETELSKY nezačala odstraňovat reklamované vady včas, uplatnila Obec svůj nárok na smluvní pokutu výzvou k úhradě smluvní pokuty dne 
24. 9. 2025, přičemž přílohou této výzvy byla také faktura č. 2025173 znějící na částku 148.000,- Kč představující smluvní pokutu za čtyři vady popsané v Reklamaci za dobu od 19. 8. 2025 do 
24. 9. 2025.    

6. Následně proběhla komunikace mezi Smluvními stranami, přičemž společnost SWIETELSKY se k nároku na smluvní pokutu vyjádřila dne 24. 10. 2025 tak, že nárok Obce na smluvní pokutu neuznává s argumentací uvedenou v daném přípisu. Zejména společnost SWIETELSKY namítá nepřiměřenost smluvní pokuty a dále rozporuje také samotný nárok na smluvní pokutu, 
resp. svou odpovědnost za některé reklamované vady.    

7. Mezi Smluvními stranami je vzhledem k některým právním a skutkovým otázkám sporné, zda má Obec vůči společnosti SWIETELSKY nárok na smluvní pokutu ze Smlouvy a případně v jaké výši (dále jen „Sporná skutečnost“).

8. Účelem této Dohody je narovnání vztahů vzniklých mezi Smluvními stranami v záležitosti Sporné skutečnosti, a to tak, aby v konečném důsledku Smluvní strany neměly vůči sobě po uzavření této Dohody žádných pohledávek či jakýchkoliv jiných práv a povinností, a to mimo práv a povinností výslovně vyplývajících z této Dohody o narovnání. 

9. Smluvní strany pověřují orgán rozhodující případný spor z této Dohody, aby veškeré nejasnosti či neurčitosti interpretoval ve prospěch účelu této Dohody.

II. 
Způsob narovnání 


1. Smluvní strany se dohodly na narovnání Sporné skutečnosti tak, že se společnost SWIETELSKY na základě této Dohody zavazuje uhradit Obci smluvní pokutu ve výši 128.000,- Kč 
(slovy: sto dvacet osm tisíc korun českých), a to na základě vystavené faktury do 30 dnů od uzavření této Dohody. 

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že předmětem narovnání je výlučně Sporná skutečnost, tedy nárok na smluvní pokutu a s tím související práva a povinnosti a nedochází k žádné změně zbylých smluvních podmínek obsažených ve Smlouvě. Smluvní strany konkrétně shodně prohlašují, že vypořádáním nároků dle této Dohody není zejména nijak dotčena záruka za jakost díla, práva Obce z vadného plnění a nároky související s právy z vadného plnění spočívající zejména v případné náhradě škody z vad plynoucí. Odpovědnost za vady se v tomto ohledu řídí obsahem Smlouvy.

3. Uzavřením této Dohody dochází k úplnému vypořádání Sporné skutečnosti a Smluvní strany tak vůči sobě již nadále z tohoto titulu nemají žádné pohledávky.  


III.
Ostatní a závěrečná ujednání

1. Tato Dohoda o narovnání se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

2. Veškerá ustanovení této Dohody o narovnání mohou být měněna pouze písemnou formou. 

3. Právní jednání Obce bylo schváleno usnesením Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem č. RO107/2025/8 dne 19.12.2025. 



V ………………. dne ……………	V ………………. dne ……………




----------------------------------------------                               		------------------------------------------
  Obec Kunčice pod Ondřejníkem				  SWIETELSKY stavební s.r.o.
      Ing. Jiří Mikala, starosta obce						
