
Dodatek č.2 ke
Smlouvě o dílo
č. u zhotovitele: S23-037-0055 ze dne 1.9.2022 a Dodatku č.1 ze dne 16.12.2022
uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

(dále jen občanský zákoník)
Nové centrum v Kunčicích pod Ondřejníkem - první etapa
mezi:

Objednatel: 



Obec Kunčice pod Ondřejníkem


se sídlem:



č.p. 569, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 

Zastoupen: 



Ing. Jiřím Mikalou, starostou obce

IČO:



00296856

DIČ:



CZ00296856

Bankovní spojení: 



Česká národní banka
Číslo účtu: 



94-2018781/0710
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:
Ing. Jiří Mikala, starosta obce 

Ve věcech technických je oprávněn jednat:
Petr Tryščuk, místostarosta obce 






Danuše Svobodová, odborný referent

E-mail:




obecni.urad@kuncicepo.cz  

Telefon:

         


+420 556 850 154  


dále jen objednatel – na straně jedné
a

Zhotovitel:



SWIETELSKY stavební s.r.o,

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod 

Dopravní stavby Morava 
se sídlem 



Jahodová 60, 620 00 Brno
oblast Ostrava: 


Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína 
zastoupeným 



Bc. Vladimír Lesovský, vedoucí odštěpného závodu 
IČ: 480 35 599                   DIČ: CZ48035599
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
                            č. ú.: 212269343/0300
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: 
Ing. David Kubíček, ředitel oblasti (na základě pověření)
Ing. Ondřej Matuš, vedoucí odd. přípravy a kalkulací (na 

základě pověření) 

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Lukáš Šulák, Petr Janovský 
Společnost je zapsána u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
dále jen zhotovitel – na straně druhé

Úvodní ustanovení dodatku

Mezi smluvními stranami byla dne 1. 9. 2022 uzavřena smlouva o dílo (dále také jen SoD), jejíž předmětem je provedení stavby „Nové centrum v Kunčicích pod Ondřejníkem - první etapa“ Následně se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2



I.

Předmět smlouvy

1.1 Podkladem pro uzavření tohoto dodatku č.2 je změnový list ZL5, které upravují změnu rozsahu díla dle položkových rozpočtů změnového listu
IV.

Cena díla
Tímto Dodatkem č. 2 se mění cena díla, která byla stanovena dohodou smluvních stran na základě změnových listů uvedených v příloze Dodatku č. 2 a činí:
ZL5 – Méněpráce:

· Komunikace východní část za OÚ
· Opěrné stěny východní část za OÚ

· Nové plochy západní část před OÚ

· 2. etapa – zadní část parkoviště východní část za OÚ 

· 1. etapa – vstupní část západní část před OÚ

· Oprava dešťové kanalizace

MNP celkem:







- 557.511.12 Kč bez DPH

ZL 5 - Vícepráce:
· Rozsah opravy asfaltových povrchů





· Vrt přes zeď (kabeláž digitální úřední deska)

· Nové silniční obrubníky

· Nový sloup VO (u objektu OÚ)

· Napojení střešních svodů + ochrana přípojky NN OÚ

· Výkop rýhy pro kabeláž digitální úřední deska

· 
Výšková úprava stávajících poklopů

· Záměna konstrukčních vrstev komunikace před OÚ



· VDZ piktogram parkování pro motocykl

· Doplnění betonových obrub chodníku podél komunikace před OÚ 

· Doplnění základů (rabátko + základ pro digitální úřední desku)

· Rampa do paravanu vč. úpravy přilehlé zpevněné plochy

VCP celkem







754.579,73 Kč bez DPH

CELKEM







197.068,61 Kč bez DPH
Původní cena díla (SOD)
Cena bez DPH:
17 773 994,82 Kč

Sazba DPH:                                            21%

DPH:
3 732 538,91 Kč

Cena s DPH:
             21 506 533,73 Kč
Cena díla dle ZL 5
Méněpráce:
- 557.511,12 Kč
Vícepráce:
754.579,73 Kč
Rozdíl celkem:
197.068,61 Kč

Sazba DPH:                                            21%

DPH:
41.384,41 Kč

Celkem s DPH:
             238.453,02 Kč
Nová cena díla (SOD + Dodatek č.1 + Dodatek č.2)
Cena bez DPH:
20.290.587,00 Kč

Sazba DPH:                                            21%

DPH:
4.261.023,27 Kč

Cena s DPH:
             24.551.610,27 Kč
IV.

Závěrečná ustanovení

4.1 Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravené, zůstávají nedotčeny
4.2 Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
4.3 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení.
4.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
V.

Přílohy

5. 1
Přílohy Dodatku č.2:

Příloha č. 1 – ZL č. 5, včetně položkového rozpočtu MNP a VCP

V Kunčicích pod Ondřejníkem dne:
V Šenově u Nového Jičína dne:


SWIETELSKY stavební s.r.o, 



SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný 



závod Dopravní stavby Morava 


............…………………………….

           ……………………………………….

            Ing. Jiří Mikala





Ing. David Kubíček
            starosta obce






    ředitel oblasti 








………………………………………









Ing. Ondřej Matuš









vedoucí odd. přípravy a kalkulací 
Doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Právní jednání podle této smlouvy schválila Rada obce Kunčice pod Ondřejníkem na své …………….. schůzi Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem konané dne ……………………., usnesením ……………………………..
V Kunčicích pod Ondřejníkem dne:
…………………………………………………………

Ing. Jiří Mikala 
starosta obce Kunčice pod Ondřejníkem
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4

