
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
evidenční číslo zhotovitele: 1517.202 4099 MPE
uzavřené ve vzájemné shodě dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi níže uvedenými smluvními stranami:

OBJEDNAVATEL:

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

Zastoupeno ve věcech právních: Bc. Tomáš Levinský – starosta města

Zastoupeno ve věcech technických: Jan Dvořák – pracovník MěÚ Rychnov u Jablonce n.N.
IČO: 00262552

DIČ: CZ 00262552

Číslo účtu: 963232349/0800, Česká spořitelna a.s., pobočka Jablonec nad Nisou
ZHOTOVITEL:

EUROVIA CS, a.s.

Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
Kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., závod Liberec, Londýnská 564, 460 01 Liberec 1

IČ:
45274924

DIČ:
CZ45274924

Číslo účtu: 141320112/0100, vedený u Komerční banky a.s., Praha

Zastoupený na základě plné moci ze dne 1.7.2022 Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitelem závodu Liberec
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:

Ing. Miroslav Slatinka, ředitel závodu Liberec

Ve věcech smluvních a technických oprávněn jednat (vyjma podpisu smluvních dokumentů):

Ing. Václav Špetlík, provozně obchodní náměstek (tel. 731 601 130)

Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Kotyza, hlavní stavbyvedoucí (tel. 731 602 037)

(společně dále také jen smluvní strany“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného roku, měsíce a dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 6.5.2022 (dále jen „dodatek č. 1“).
I.

Preambule dodatku č. 1
1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu díla dle smlouvy ze dne 6.5.2022 ve věci výstavby: 
a) Oprava ul. Tovární (SO 101)

b) Oprava ul. Občanská a Zahradní (SO 102)

c) Lokální opravy (SO 103)

d) Opravy mostních objektů (SO 201, SO 202, SO 203, SO 205, SO 206, SO 207, SO 208, SO 209).
Smluvní strany tímto dodatkem č. 1 definují změnu rozsahu díla, respektive dokládají shodně odsouhlasený soupis víceprací a méněprací pro část stavby SO 101 1. Tovární, SO 205 L-05 Lávka u náměstí Míru, SO 206 L-06 Lávka naproti ul. Tovární, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1.

2. Smluvní strany tímto dodatkem č. 1 shodně konstatují, že dochází ke změně v ujednání o ceně díla dle čl. III. smlouvy uzavřené dne 6.5.2022. V souladu s odsouhlaseným soupisem víceprací a méněprací byla cena snížena o 165.534,94 Kč bez DPH (200.297,28 Kč včetně DPH). 

II.
Předmět dodatku č. 1

Tímto dodatkem č. 1 se vypouští původní znění odstavce 1. článku III. smlouvy:
„1. Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla podle článku I. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši:

	Celkem bez DPH
	5 790 000 Kč

	DPH 21%
	1 215 900 Kč 

	CELKEM S DPH (21%)
	7 005 900 Kč


„
a nahrazuje se textem:

„1.
Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla podle článku I. smlouvy a článku I. dodatku č. 1 zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši:

	Celkem bez DPH
	5 624 465,06 Kč

	DPH 21%
	1 181 137,66 Kč

	CELKEM S DPH (21%)
	6 805 602,72 Kč


„
III.

Závěrečná ustanovení dodatku č. 1

1. Ostatní ustanovení a články smlouvy ze dne 6.5.2022 se nemění a zůstávají v původním znění.

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

3. Platnost a účinnost tohoto dodatku č. 1 nastává dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů do této smlouvy, a to oběma smluvními stranami.

4. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas ke zveřejnění obsahu tohoto dodatku č. 1.
Za objednatele:




Za zhotovitele:

___________________________


_____________________________

Bc. Tomáš Levinský – starosta města

Ing. Miroslav Slatinka







ředitel závodu Liberec
na základě plné moci

Přílohy:






1. Soupis víceprací a méněprací - SO 101 1. Tovární, SO 205 L-05 Lávka u náměstí Míru, SO 206 L-06 Lávka naproti ul. Tovární

